

Інновації

Оцінка 63/100	Впевненість 79%	Статус Обмежений
------------------	--------------------	---------------------

Компанія вже вміє формувати й готувати інноваційні пілоти, але ще не довела здатність системно припиняти слабкі ініціативи та масштабувати підтверджені рішення.

Діагностика

Організація сформувала логічний портфель із трьох пріоритетів: пакетні CEC+ESS, сервіс O&M/SLA та автоматизація продажів через CRM і ШІ. Для них визначені проблеми клієнта, гіпотези, власники, показники, контрольні точки та попередні критерії зупинки або масштабування. Водночас це переважно ідеї та можливості на стадії експерименту або пілоту, а не підтверджені інновації: фактичних даних про угоди, маржу, ARR, NPS чи скорочення часу підготовки пропозицій ще немає. Клієнтські проблеми описані переконливо, а набір методів перевірки попиту широкий, проте не надано результатів інтерв'ю, передзамовлень, цінових тестів або платних пілотів. Критерії припинення і масштабування продумані краще, ніж у типовій проектній практики, але немає прикладу, коли за ними вже було закрито або масштабовано ініціативу. Найбільший ризик — дефіцит людей, бюджету, даних і доведеної економіки, який посилюється наявним обмеженням монтажної та сервісної потужності. Бережливе вдосконалення застосовується частково: втрати розпізнані, але регулярність аналізу причин, вимірювання ефекту та стандартизації оцінена лише на середньому рівні. Отже, компанія переходить від окремих ідей до керованих пілотів, але повторювана система перевірки, припинення та масштабування ще не підтверджена результатами.

Оцінка за напрямками

strategy_portfolio - 72/100

Підтвердження:

- Три основні ініціативи прямо пов'язані зі стратегічними цілями: нові продукти, повторний дохід і підвищення ефективності продажів.
- Для CEC+ESS, O&M/SLA та AI/CRM визначені стадії, власники, ресурси, показники й наступні контрольні точки.
- Запропоновано щотижневий огляд і щомісячний портфельний комітет.
- Межі системного проєкту охоплюють нові напрями без зміни базового ЕРС-бізнесу.

Прогалини:

- Не визначено чіткої черговості ініціатив за обмежених людей і капіталу.
- Немає фактичного розподілу бюджету та робочого часу між портфелем і поточним бізнесом.
- Поточне управління описане як окремі проєкти, тому статус портфельного комітету — чинна практика чи план — незрозумілий.
- Немає порівняльної оцінки очікуваної дохідності, ризику та ресурсомісткості ініціатив.

customer_value - 68/100

Підтвердження:

- Для кожної ініціативи визначено клієнтський сегмент, проблему, альтернативу та очікувану відмінність пропозиції.
- Для CEC+ESS і O&M/SLA описані конкретні втрати клієнта: простої, втрачена генерація, високі рахунки та повільне відновлення.
- Передбачено кілька способів перевірки попиту: інтерв'ю, передзамовлення, прототип, платний пілот, ціновий тест і тест каналу.
- Встановлено пороги попиту за конверсією, маржею, кількістю контрактів і часом реакції.

Прогалини:

- Не надано фактичних результатів клієнтських інтерв'ю, передзамовлень, цінових тестів або платних пілотів.
- Кількісний ефект для CEC+ESS сформульований як ціль, а не виміряний результат клієнтів.
- Відсутні поточні NPS, конверсія, причини відмов і дані про готовність платити.
- Не розділено економіку й потреби МСБ та домогосподарств для пакета CEC+ESS.

experiments - 64/100

Підтвердження:

- Для трьох пріоритетних ініціатив сформульовані перевірювані гіпотези та обмежені вибірки тестування.
- Визначено сигнали недостатньої цінності й попередні рішення щодо зміни напрямку, повторного тесту або закриття.
- Критерії масштабування включають підтверджений попит, NPS не нижче 50, маржу від 25% і повторюваність процесу.
- Бажаний цикл визначено як 30 днів до першого тесту та 90 днів до рішення про масштабування.

Прогалини:

- Фактичних результатів завершених експериментів або рішень про масштабування не наведено.
- Поточний медіанний строк у 60 днів до рішення перевищує бажані 30 днів до першого тесту.
- Відповідь про воронку за останні 12 місяців містить переважно нормативи та цілі, а не підтверджені історичні дані.
- Не показано, як контролюються якість експерименту, порівнянність груп і достовірність висновків.

lean_process - 58/100

Підтвердження:

- Визначено основні процесні втрати: очікування, надлишкова обробка, зайві погодження, повторне введення даних і невикористаний потенціал людей.
- Пріоритетним процесом для вдосконалення обрано продажі та проєктування СЕС із конкретними базовими показниками.
- Перший тест передбачає AI-шаблони комерційних пропозицій і CRM-дашборд для 20 лідів.
- Організація використовує стандартизацію форм, точки контролю, аналіз причин і паралельне виконання робіт.

Прогалини:

- Регулярність покращень, аналіз причин, залучення працівників, вимірювання ефекту та стандартизація оцінені лише на 2.
- Не надано прикладу процесного покращення з вимірним ефектом до і після зміни.
- Немає кількісної оцінки часу та вартості втрат від погоджень, ручних операцій і повторного введення даних.
- Не показано, хто відповідає за постійну стандартизацію успішних рішень.

idea_ecosystem - 63/100

Підтвердження:

- Ідеї надходять від працівників першої лінії, керівників і кросфункціональних команд.
- Найсильнішими зовнішніми джерелами названо клієнтів і постачальників, а також партнерів, експертів і професійні спільноти.
- Працівники можуть пропонувати ідеї, а невдалі експерименти без недбалості, за самооцінкою, не караються.
- Керівники особисто підтримують подання нових ідей.

Прогалини:

- Прозорість відбору, відповідь автору, час на експерименти й визнання внеску оцінені лише на 2.
- Не описано єдиного реєстру ідей, правил оцінки та строку надання відповіді автору.
- Використання стартапів, університетів, акселераторів і відкритих інновацій залишається слабким.
- Немає даних, з яких каналів надходять ідеї, що реально переходять у прибуткові запуски.

управління_scaling - 53/100

Підтвердження:

- Для кожної пріоритетної ініціативи призначено функціонального власника.
- Рішення про зупинку, зміну або масштабування має ухвалювати власник разом із технічним і комерційним керівництвом.
- На пілоти передбачено ресурс до 5% операційних витрат.
- Організація прямо визнає основні бар'єри масштабування: нестачу людей і бюджету, неготовність даних та недоведену економіку.

Прогалини:

- Не підтверджено, що бюджет до 5% операційних витрат фактично затверджений і доступний.
- Немає плану сервісної, монтажної та постачальницької потужності для масштабування успішних пілотів.
- Не визначено, які рішення можуть ухвалювати власники ініціатив без участі засновника.
- Не наведено прикладу переходу від пілоту до повторюваної операційної моделі.

failures_ai - 57/100

Підтвердження:

- Організація назвала конкретні невдалі підходи: ручне просування без CRM, нестандартизовані пропозиції та закупівлі до перевірки попиту.
- Для кожного невдалого підходу визначено причини, втрати й управлінський урок.
- Для AI-шаблонів передбачено перевірку менеджером, а ризиком прямо названо неточні або неконтрольовані відповіді.
- Для CRM і сервісного моніторингу визнані ризики неповних даних, несумісності обладнання та нестачі ресурсу.

Прогалини:

- Широкий перелік заявлених застосувань ШІ не підтверджений прикладами, результатами або відповідальними.
- Не описано правила захисту даних, доступу, перевірки точності та реєстрації помилок ШІ.
- Готовність даних для пріоритетних технологічних пілотів оцінена лише на 2–3 із 5.
- Не показано, чи були уроки з попередніх невдач переведені в обов'язкові правила закупівель, продажів і запуску продуктів.

Сильні сторони

- Інноваційні напрями безпосередньо пов'язані з повторним доходом, маржею, енергонезалежністю клієнта та ефективністю продажів.
- Для пріоритетних ініціатив сформульовані гіпотези, показники, власники й контрольні точки.
- Визначені попередні критерії зупинки, зміни напрямку та масштабування.
- Організація визнає попередні невдачі й формулює практичні уроки з них.
- Ідеї надходять із кількох внутрішніх і зовнішніх джерел, особливо від клієнтів, постачальників і першої лінії.

Слабкі сторони

- Майже всі ключові докази попиту й ефекту є майбутніми цілями, а не фактичними результатами.

- Управління інноваціями залишається набором окремих проєктів, а не підтвердженою регулярною системою.
- Цикл від гіпотези до тесту повільний, а історична інноваційна воронка не підтверджена фактичним реєстром.
- Масштабування обмежують дефіцит людей, бюджету, даних, сервісної потужності та доведеної економіки.
- Практика ШІ випереджає формалізацію контролю якості, безпеки даних і відповідальності.

Критичні сигнали та ризики

1. Пілоти названі доказами цінності, хоча їхні контрольні точки заплановані на серпень–вересень 2026 року.

Рівень ризику: Високий

Чому це важливо: Керівництво може помилково сприйняти план перевірки як уже підтверджений попит і передчасно виділити ресурси на масштабування.

2. Фактична воронка за останні 12 місяців описана переважно цілями на квартал і 2026 рік.

Рівень ризику: Високий

Чому це важливо: Без історичних даних неможливо оцінити реальну конверсію ідей у запуски, швидкість навчання та дисципліну припинення слабких ініціатив.

3. Одночасно плануються CEC+ESS, O&M/SLA, AI/CRM та онлайн-продажі за дефіциту людей і бюджету.

Рівень ризику: Високий

Чому це важливо: Розпорошення обмежених ресурсів може залишити всі пілоти незавершеними або погіршити виконання замовлень основного бізнесу.

4. Масштабування нових продуктів планується на тлі вже зафіксованого дефіциту монтажної потужності та ключових працівників.

Рівень ризику: Критичний

Чому це важливо: Навіть підтверджений попит не стане доходом без достатньої потужності виконання, а перевантаження може погіршити строки, якість, маржу та NPS.

5. ШІ заявлено для широкого кола завдань при неповних CRM-даних і відсутності формалізованого контролю.

Рівень ризику: Високий

Чому це важливо: Автоматизація неякісних даних може прискорити помилкові пропозиції, спотворити аналітику та створити неконтрольований ризик для клієнтських і комерційних даних.

Суперечності

- На запитання про фактичну воронку за останні 12 місяців наведено формулювання «12 ідей на квартал», «фіксувати й закривати» та ціль до кінця 2026 року; незрозуміло, це фактичні результати чи бажані нормативи.

- CEC+ESS та O&M/SLA позначені як пілоти, але наведені як докази майбутні вибірки у 20 лідів і 10 контрактів, контрольні дати яких ще не настали.
- Поточне управління інноваціями описане як окремі проєкти, але одночасно заявлені щотижневі огляди й щомісячний портфельний комітет; неясно, чи це чинна практика, чи запланована модель.
- Ціль CEC+ESS об'єднує «20 підтверджених угод/лідів», хоча лід і укладена угода є різними рівнями підтвердження попиту.
- Порогом попиту для CEC+ESS визначено маржу від 20%, а загальним критерієм масштабування — маржу від 25%; роль проміжного діапазону не пояснена.
- Для O&M/SLA масштабний поріг становить 10 контрактів, а зупинка передбачена за результату менше 5; для результату 5–9 контрактів рішення не визначене.
- Заявлено використання ШІ для прогнозу попиту, оцінки ризиків і дизайну експериментів, але конкретні приклади наведені лише для підготовки пропозицій та CRM-аналітики.

Прогалини в даних

- Фактичний реєстр ідей, експериментів, пілотів, запусків, припинених і масштабованих ініціатив за останні 12 місяців.
- Результати клієнтських інтерв'ю, передзамовлень, цінових тестів, платних пілотів і тестів каналів.
- Поточні базові значення конверсії, win-rate, часу підготовки пропозиції, CAC, маржі, NPS та причин відмов.
- Фактична економіка CEC+ESS та O&M/SLA: ціна, валова маржа, вартість залучення, сервісне навантаження, ARR і потреба в оборотному капіталі.
- Підтвердження затвердженого бюджету пілотів і розподілу часу команди за ініціативами.
- Доступна монтажна й сервісна потужність для виконання пілотів та подальшого масштабування.
- Протоколи засідань портфельного комітету й приклади фактичних рішень про зупинку, зміну напряму або масштабування.
- Опис CRM-якості даних: повнота обов'язкових полів, дублікати, пропуски, відповідальні та контроль дисципліни.
- Політика використання ШІ: дозволені дані, людська перевірка, показники точності, журнал помилок і відповідальна роль.
- Результати стандартизації процесів після попередніх невдалих впроваджень.

Рекомендації

1. Створити єдиний реєстр інновацій і для кожного показника позначити статус «факт», «базове значення», «ціль» або «припущення»; окремо внести історичну воронку за останні 12 місяців.

Навіщо: Поточні відповіді змішують фактичні результати, майбутні контрольні точки та бажані нормативи.

Очікуваний результат: Керівництво бачитиме реальний стан портфеля й не плутатиме заплановану перевірку з підтвердженим попитом.

Відповідальний: Власник портфеля інновацій та відповідальний за CRM-аналітику

Строк: 7 днів

2. Затвердити черговість ініціатив і ресурсні ворота: обмежити активний портфель трьома пілотами, закріпити бюджет, час команди, монтажну та сервісну потужність і заборонити масштабування без перевірки грошового потоку.

Навіщо: Люди, бюджет і недоведена економіка вже визначені головними бар'єрами, а основний бізнес має дефіцит потужності.

Очікуваний результат: Менше розпорошення, завершені пілоти та масштабування без погіршення строків, якості й ліквідності.

Відповідальний: Власник / CEO разом із фінансовим та операційним керівниками

Строк: 30 днів

3. Запустити контрольовану перевірку попиту: 20 кваліфікованих лідів із ціновим тестом або передзамовленням для CEC+ESS, 30 цільових пропозицій і платний пілот для O&M/SLA, а для AI/CRM — окрему базову та тестову вибірки з однаковими правилами вимірювання.

Навіщо: Опис проблеми клієнта є сильним, але фактична готовність платити та економічний ефект ще не підтверджені.

Очікуваний результат: Перевірені конверсія, ціна, маржа, сервісне навантаження та вплив автоматизації на час і win-rate.

Відповідальний: Технічний керівник, керівник сервісу та керівник продажів

Строк: 30 днів

4. Провести формальний перегляд трьох пілотів за єдиним протоколом і для кожного зафіксувати одне рішення: закрити, змінити напрям, повторити тест або масштабувати; окремо визначити рішення для проміжних результатів.

Навіщо: Критерії вже сформульовані, але не охоплюють усі діапазони результатів і ще не підтверджені практикою.

Очікуваний результат: Ресурси припинять залишатися у слабких ініціативах, а масштабування спиратиметься на дані, економіку та операційну готовність.

Відповідальний: Власник / CEO та портфельний комітет

Строк: 90 днів

5. Упровадити правила безпечного використання ШІ: дозволені джерела даних, обов'язкова перевірка менеджером, збереження версій пропозицій, контроль помилок, права доступу та показник частки виправлених AI-відповідей.

Навіщо: CRM-дані неповні, а ризик неточних або неконтрольованих AI-відповідей уже визнаний самою організацією.

Очікуваний результат: Скорочення часу підготовки пропозицій без неконтрольованого погіршення точності, конфіденційності та довіри клієнтів.

Відповідальний: Керівник продажів та відповідальний за CRM/дані

Строк: 30 днів

Підсумок для керівника

Компанія має сильну основу для інновацій: визначені три пріоритетні напрями, клієнтські проблеми, гіпотези, власники та критерії рішень. Але наразі це переважно підготовлені пілоти, а не підтверджені можливості — немає фактичних даних про попит, економіку й успішне масштабування. Найближчий пріоритет — відокремити факти від цілей, провести контрольовані тести та не масштабувати рішення без перевірки ресурсів, маржі й операційної потужності.