

Запит 5. Формалізація стратегії та фінансова модель GeoVizor

Executive Summary

- 1. **Стратегічний вибір не змінюється:** сфокусована диференціація на українських FMCG/convenience-мережах із 20–300 магазинами; основний wedge — **AI Queue Monitoring**, модель — платний пілот → доказ ефекту → rollout → підписка та SLA.
- 2. **Перші 12 місяців — рік підтвердження повторюваності, а не максимізації прибутку.** Базова планова модель: виручка **\$120–150 тис.**, 3 платні пілоти, щонайменше 2 rollout-клієнти, близько 40 підключених магазинів і exit ARR приблизно **\$90–110 тис.**
- 3. За базового сценарію очікується від’ємна EBITDA близько **–\$44 тис.** і вільний Cash Flow близько **–\$52 тис.** Орієнтовна потреба у стартовій ліквідності з резервом — **до \$75 тис.**, за вирахуванням уже доступних необмежених коштів.
- 4. **Точка беззбитковості** за blended gross margin 54% — приблизно **\$18 тис. виручки на місяць.** Якщо маржа буде лише 45%, поріг зростає до близько \$22 тис.
- 5. Портфель обмежується вісьмома проектами, згрупованими у три пріоритети: **продукт та економіка; доказові продажі; контрольований rollout.** Масове просування всіх продуктів, міжнародна експансія та закупівля 50 КСО відкладаються.
- 6. Пропозиція DevsX щодо AI Self-Checkout залишається **окремим PoC, а не частиною базового бюджету.** Її вартість неможливо визначити без ставки за 215–330 годин, бюджету збору даних і серверної інфраструктури. Початковий score потрібно зменшити до 50–200 SKU.
- 7. Поточних компетенцій достатньо для MVP і трьох пілотів, але для PMF потрібні виділені Product/P&L owner, Help Desk, customer success, implementation та формалізовані ML/backend-компетенції.
- 8. **Головний фінансовий принцип:** пілоти й setup — із передплатою, підписка — наперед, кастомізація — окремо, обладнання — лише під контракт/аванс клієнта.

1. Місія GeoVizor

Варіант	Формулювання
1. Рекомендований	GeoVizor створює та впроваджує AI-аналітику касових зон для українських роздрібних мереж, щоб скорочувати черги й операційні втрати, використовуючи наявну інфраструктуру, локальні інтеграції та доказову модель «пілот → rollout».
2. Ширший продуктовий	GeoVizor допомагає операторам торговельних мереж обґрунтовано відкривати й ефективно керувати магазинами через поєднання даних, AI-аналітики, касових технологій і локального сервісу впровадження.
3. Результат-орієнтований	GeoVizor перетворює розрізнені дані магазину на вимірювані операційні рішення для ритейлерів, швидше за великі enterprise-платформи завдяки локальним інтеграціям, контрольованим пілотам і відповідальності за rollout.

Рекомендація: варіант 1. Він відповідає поточному фокусу, не перебільшує зрілість усього портфеля та чітко фіксує відмінність.

2. Візія на 10 років

GeoVizor — один із провідних спеціалізованих retail-tech партнерів України та вибраних ринків Центральної і Східної Європи, чиї AI-рішення допомагають тисячам магазинів скорочувати черги, втрати та обсяг ручного контролю.

Компонент	Цільовий стан через 10 років
Позиція	Лідер вузької категорії операційної AI-аналітики магазину, а не універсальний виробник усіх retail-систем
Географія	Україна та 3–5 вибраних суміжних ринків після локалізації й підтвердження економіки
Масштаб	Аспіраційно 5–15 тис. підключених магазинів; це стратегічний орієнтир, не фінансовий прогноз
Продукти	Єдина операційна платформа: Queue Monitoring, Store Standards, checkout analytics/loss prevention, location intelligence, Integration Kit/API; POS, КСО й обладнання переважно партнерські
Команда	Орієнтовно 40–80 осіб із сильними продуктово-аналітичним, комерційним, інтеграційним та сервісним блоками
Роль засновників	Стратегія, капітал, ключові партнерства й корпоративне управління; операційне керівництво делеговане професійній команді
Суспільний вплив	Коротший час очікування, краща доступність магазинів, менші операційні втрати, розвиток українських AI-компетенцій і privacy-preserving технологій

Рівень упевненості: середній щодо напрямку, низький щодо кількісного масштабу.

3. Стратегічні цілі, KPI, строки та відповідальні

Строки рахуються від дати затвердження плану. Непідтверджені початкові значення позначено відповідно.

№	Стратегічна ціль	KPI та стартове значення	Ціль	Строк	Відповідальний
1	Підтвердити попит і конверсію пілотів	Платні пілоти, rollout-конверсія: базова лінія не підтверджена	3 платні пілоти; 100% із baseline; ≥2 позитивні rollout-рішення	90–180 днів	Д. Ткачук; технічний блок

№	Стратегічна ціль	KPI та стартове значення	Ціль	Строк	Відповідальний
2	Продуктивувати AI Queue Monitoring	Паспорт, ціна, SLA, acceptance criteria: не затверджені	1 повний паспорт; модель для 1/10/50/200 магазинів; запуск стандартної точки ≤4 тижнів; SaaS GM ≥65%	30–90 днів	Д. Ткачук, П. Кульпач, Д. Обертинський, П. Куриляк
3	Побудувати повторювану модель виручки	Підтверджена виручка й ARR: не надані	Виручка 12 міс. \$120–150 тис.; близько 40 магазинів; exit ARR \$90–110 тис.; ≥1 repeat/cross-sell	365 днів	Д. Ткачук
4	Створити керовану сервісну модель	Help Desk і SLA відсутні	100% інцидентів у системі; uptime ≥99,5% після стабілізації; CSAT ≥4/5; погоджені строки реакції	90–180 днів	А. Слива
5	Сформувати доказову й інтеграційну перевагу	Публічний case, бібліотека конекторів та data rights: не підтверджені	1 погоджений case before/after; ≥3 повторно використовувані інтеграції; 100% договорів із визначеними IP/data rights	180–365 днів	О. Дідицький, технічний блок, С. Супрунюк
6	Забезпечити cash- і управлінську дисципліну	Бюджет, runway і FTE не затверджені	12-місячний rolling cash-flow; профінансований runway ≥12 міс.; 100% проєктів із owner; 0 закупівель КСО без контрактного покриття	30–365 днів	О. Дідицький, П. Кульпач

Перевірка BSC

- **Фінанси:** цілі 2, 3, 6.
- **Клієнти:** цілі 1, 4.
- **Внутрішні процеси:** цілі 2, 4, 5.
- **Навчання й розвиток:** цілі 5, 6.

Дисбалансу на користь лише продажів або лише технології немає.

4. Портфель проєктів і RICE

Формула: **Reach × Impact × Confidence / Effort**.

- Reach — кількість стратегічних клієнтів/процесів, яких проєкт може охопити за 12 місяців.
- Impact: 0,5 — низький; 1 — середній; 2 — високий; 3 — критичний.
- Effort — орієнтовні person-months.
- Оцінки є управлінськими припущеннями.

Місце	Проект	R	I	C	E	RICE	Рішення
1	Паспорт AI Queue + unit economics	10	3	90%	2	13,5	Негайно
2	CRM, account-based sales і доказовий sales kit	20	2	80%	3	10,7	Негайно
3	Три платні пілоти з rollout-gate	10	3	80%	4	6,0	Негайно
4	Help Desk, SLA та rollout playbook	5	2	80%	2	4,0	Паралельно з пілотами
5	Пакетований Store Location Feasibility	10	1	60%	2	3,0	Другий продукт, без окремого великого R&D
6	Ukrainian Retail Integration & Data Kit	5	3	70%	4	2,6	Почати після першого пілота
7	KCO procurement gate і pre-order модель	2	2	80%	2	1,6	Обов'язковий risk-control gate
8	AI Self-Checkout technical spike, 50–200 SKU	1	1	40%	3	0,13	Hold; лише окремим бюджетом

Примітка: низький RICE для KCO-gate не скасовує його обов'язковість, оскільки це контроль великого cash-ризикy.

Три пріоритети

- 1. **Продукт і unit economics:** проекти 1 та 6.
- 2. **Доказові продажі:** проекти 2, 3 і пакетований Location.
- 3. **Контрольований rollout:** проекти 4 і 7; AI Self-Checkout — лише після окремого go/no-go.

5. OKR для виконання на перші 90 днів

Objective	Key Results
O1. Зробити AI Queue продуктом, а не технічним рішенням	KR1: затверджено паспорт, score і вимоги до камер; KR2: затверджено setup/subscription/SLA; KR3: дашборд показує baseline, реакцію магазину й результат
O2. Отримати доказову комерційну валідацію	KR1: 10 кваліфікованих можливостей у CRM; KR2: ≥3 пропозиції платного пілота; KR3: до 3 запущених/підписаних пілотів із rollout-gate
O3. Підготувати сервісний backbone	KR1: працює Help Desk; KR2: 100% інцидентів реєструються; KR3: затверджено SLA, RACI, шаблон договору та умови обробки даних

6. Карта «Стратегічна теза → Проєкт → KPI → P&L / Cash Flow»

Стратегічна теза	Проєкт	KPI	Вплив на P&L / Cash Flow
Один wedge замість широкого портфеля	Паспорт AI Queue та unit economics	SaaS GM $\geq 65\%$; запуск ≤ 4 тижнів	Менша собівартість впровадження; вища валова маржа
Продавати доказ, а не AI-функцію	Платні пілоти	3 пілоти, ≥ 2 rollout	Пілотна виручка; зниження CAC і ризику безрезультатного presale
Розширюватися всередині клієнтських мереж	Rollout-програма	Близько 40 магазинів; ≥ 1 repeat sale	Зростання subscription revenue й ARR без пропорційного CAC
Зменшити enterprise-бар'єр	CRM, ABM і sales kit	10 qualified opportunities; 1 case	Зростання win rate; скорочення sales cycle; контроль дебіторки
Відповідати за результат і підтримку	Help Desk/SLA	Uptime $\geq 99,5\%$; CSAT $\geq 4/5$	Менший churn; SLA-виручка; водночас додатковий OPEX
Перетворити інтеграції на актив	Integration & Data Kit	≥ 3 reusable connectors	Зниження COGS наступних rollout; швидший запуск
Не заморожувати капітал в обладнанні	KCO procurement gate	100% закупівлі покрито авансами	Зниження inventory та FX-ризик; захист Cash Flow
Не розпоршувати R&D	AI Self-Checkout hold/spike	Go/no-go після 50–200 SKU	Обмеження cash burn; уникнення передчасної розробки

7. Базова фінансова модель

7.1. Ключові припущення

Фінансова модель є **плановою**, оскільки фактичні ціни, витрати, зарплати й обсяг доступного капіталу не надані.

Параметр	Базове припущення для моделювання
Валюта	USD, без ПДВ
Горизонт	12 місяців від затвердження плану
Платний AI Queue pilot	\$2,5–3,5 тис.; база \$3 тис.
Rollout/setup	\$500–1 000 за магазин; база \$750
Підписка AI Queue	\$150–250 за магазин/місяць; база \$200
Store Location	\$1,5–5 тис.; база \$2,5 тис.
Кількість базових пілотів	3

Параметр	Базове припущення для моделювання
Конверсія pilot → rollout	2 із 3
Магазини у rollout	Близько 40
Активні store-months	Близько 240
Умови оплати	50%+ передоплати за пілот/setup; subscription наперед; hardware — 100% під контракт
Дебіторка	Ціль ≤45 днів

Орієнтир \$20 за камеру/місяць **не використано як єдиний тариф**, оскільки за малої кількості камер він може не покривати продаж, інтеграцію й підтримку.

7.2. Базова P&L на 12 місяців

Стаття	База, \$ тис.
Платні AI Queue pilots	9
Rollout/setup	30
Subscription	48
Store Location	30
SLA, інтеграції та додаткові послуги	18
Виручка	135
COGS	(62)
Валовий прибуток	73
Blended gross margin	54%
Команда та зовнішні спеціалісти	(66)
Sales i marketing	(18)
Product/R&D поза COGS	(18)
Legal, admin, software та інше	(15)
OPEX	(117)
EBITDA	-44
CAPEX та зміна оборотного капіталу	(8)
Вільний Cash Flow	-52

У базову модель **не включено**:

- закупівлю партії 50 KCO;
- повномасштабну розробку AI Self-Checkout;
- міжнародну експансію;
- власну розробку ERP/POS/loyalty;
- turnkey opening як основне джерело виручки.

7.3. Поквартальна базова модель

Показник, \$ тис.	Q1	Q2	Q3	Q4	Рік
Виручка	6	24	42	63	135
Валова маржа	35%	48%	56%	57%	≈54%
Валовий прибуток	2	12	24	36	73
OPEX	(27)	(28)	(30)	(32)	(117)
EBITDA	(25)	(16)	(6)	4	-44

Базовий сценарій передбачає вихід на квартальну операційну беззбитковість наприкінці року, але не гарантує позитивного Cash Flow за весь рік.

7.4. Точка беззбитковості

- Середній фіксований OPEX: приблизно **\$9,75 тис./місяць**.
- За blended GM 54%:
\$9,75 тис. / 54% ≈ \$18,1 тис. виручки на місяць.
- За мінімально допустимої blended GM 45%:
приблизно \$21,7 тис./місяць.
- Якщо покривати витрати лише підпискою \$200 за магазин із SaaS GM 65%, потрібно близько **75 еквівалентів активних магазинів**.

7.5. Runway і фінансування

Фактичний runway неможливо визначити без підтвердженого залишку коштів і чинного щомісячного burn.

Показник	Базове значення
Прогнозний негативний FCF	≈\$52 тис.
Мінімальний резерв	≈\$20–23 тис.
Орієнтовна стартова ліквідність	до \$75 тис.
Формула потреби у новому фінансуванні	\$75 тис. мінус уже доступні необмежені кошти
Цільовий runway	≥ 12 місяців

Використання базового фінансування \$75 тис.

Напрямок	\$ тис.	Частка
Product/R&D і стандартизація	22	29%
Пілоти та інтеграції	15	20%
GTM, CRM, сайт і кейси	12	16%
Help Desk і сервісна готовність	10	13%
Legal, IP, privacy, security	6	8%
Резерв ліквідності	10	14%

Напря́м	\$ тис.	Ча́стка
Разом	75	100%

Рекомендоване джерело: власні/партнерські кошти та передоплати клієнтів. Зовнішнє equity-фінансування доцільне лише після доказу rollout і маржі.

8. Три фінансові сценарії

Драйвер / показник	Стресовий	Базовий	Оптимістичний
Платні пілоти	2	3	5
Rollout-клієнти	0–1	2	4
Підключені магазини	10	40	100
Store-months	60	240	650
Location-проекти	5	12	24
Виручка, \$ тис.	33	135	345
Blended GM	35%	54%	58%
Валовий прибуток, \$ тис.	12	73	200
OPEX, \$ тис.	(100)	(117)	(180)
EBITDA, \$ тис.	–88	–44	20
Вільний Cash Flow, \$ тис.	–94	–52	≈5
Пікова потреба в ліквідності з резервом	≈\$115 тис.	≈\$75 тис.	≈\$60 тис.
Статус наприкінці року	Перегляд моделі	Повторюваність частково доведена	Операційна модель підтверджена

У оптимістичному сценарії річний Cash Flow може бути позитивним, але стартова ліквідність усе одно потрібна через ранні витрати, дебіторку та відкладений rollout.

Сценарні тригери

- Перехід у стресовий:** менше одного підписаного пілота за 90 днів; GM нижче 45%; пілоти не дають rollout; запуск магазину перевищує 6 тижнів.
- Збереження базового:** 3 пілоти, 2 rollout-рішення, GM не нижче 45%, керований SLA.
- Оптимістичний:** щонайменше 4 rollout-клієнти, 100 магазинів, стандартні інтеграції, продажі без критичної участі засновників.

9. AI Self-Checkout і КСО: фінансовий gate

AI Self-Checkout

Документ DevsX від 09.04.2026 передбачає:

- 215–330 годин розробки;
- 4–5 тижнів;
- hardware приблизно **29,3 тис. грн на одну касу**;
- окремий сервер, CDN/storage і бажано RTX 4070+;
- невизначені витрати на збір та annotation даних.

У документі є суперечність: первинний збір для 8–12 тис. SKU не узгоджується з приміткою про обмежений PoC та строком 4–5 тижнів.

Рішення: не включати в базову модель. Допустимий лише окремий spike:

- 50–200 SKU;
- одна каса;
- 3–5 сценаріїв порушень;
- precision/recall, latency, false intervention rate;
- оформлені права GeoVizor на код, моделі й датасети;
- бюджет = 215–330 годин × погоджена ставка + hardware + data collection.

КСО

Закупівля 50 КСО дозволяється лише за одночасного виконання:

1. затверджена специфікація й landed cost;
2. підтверджена валова маржа;
3. договори/аванси покривають незворотну частину закупівлі;
4. погоджені гарантія, запасні модулі й локальний сервіс;
5. два сценарії логістики;
6. підтверджений строк 93–105 днів;
7. бонусна резервна КСО письмово підтверджена саме для партії 50, а не 100 одиниць.

10. Цільова команда й оргструктура

10.1. Структура

Засновники / стратегічний комітет

→ **Product & P&L / Sales** — Д. Ткачук

→ Product & Data

- Sales & Customer Success
- Implementation & Service
- Finance / Legal / Operations

10.2. Команда за стадіями

Функція	MVP: 1–3 пілоти	PMF: 5–10 клієнтів, 50–200 магазинів	Масштабування: >200 магазинів
Product/P&L	Д. Ткачук, ціль 1,0 FTE; фактичний FTE слід підтвердити	Head of Product/P&L, 1 FTE	CPO/BU lead + 2–3 PM
Sales	Д. Ткачук + founder network	2 account executives	4–6 sales/partner managers
Marketing	0,2–0,5 outsource	1 demand/content manager	2–3 FTE
CV/ML	Д. Обертинський / П. Куриляк, 1,5–2 FTE сукупно	2 ML/CV engineers	4–6 ML/data FTE
Backend/integrations	Наявний технічний блок + підрядники	1–2 backend/integration engineers	3–5 FTE
QA/DevOps	Fractional/outsource	1 shared FTE	2–3 FTE
Implementation	Технічний блок + партнерський монтаж	2 implementation engineers	5–8 FTE/партнери
Customer Success	Функцію виконує sales/service	1 CSM	2–4 CSM
Help Desk	Новий ресурс 0,5–1 FTE/outsource	2–3 оператори за графіком	5–8 FTE або керований аутсорсинг
Finance	П. Кульпач, близько 0,3 FTE	0,5–1 FTE	CFO/controller, 2–3 FTE
Legal/privacy	С. Супрунюк, fractional	Аутсорсинг + DPO-функція за потреби	In-house counsel або retained firm
Координація/operations	О. Дідицький, близько 0,5 FTE	COO/operations manager	Повноцінний COO-блок

Орієнтовна чисельність:

- MVP: **5–7 FTE-еквівалентів**, значна частина shared/outsource;
- PMF: **10–13 FTE**;
- масштабування: **25–40 FTE** для першого етапу, далі за навантаженням.

10.3. Мотивація

Роль	Модель мотивації
Sales	База + комісія від отриманих коштів і валового прибутку, а не лише від підписаного контракту
Product/P&L	EBITDA/ARR, rollout-конверсія, строки запуску й retention
Tech	Якість AI, uptime, deployment time, частка повторно використаних інтеграцій
Service	SLA, CSAT, first response time, повторні інциденти

Роль	Модель мотивації
Ключові співробітники після PMF	Phantom options або ESOP; конкретні частки не визначати без оцінки й vesting policy
Засновники	Частки погоджені; додаткові умови не вигадуються

11. Реєстр ризиків

№	Ризик	Ранній індикатор	Дія
1	Довгий B2B-цикл	Opportunity без наступного кроку >30 днів	Mutual action plan, платний discovery/pilot, executive sponsor
2	Непідтверджений WTP	Клієнти погоджуються лише на безкоштовний тест	Три цінові пакети, setup fee, мінімальний ACV
3	Низька маржа	Blended GM <45%	Змінити ціну/scope, окремо оплачувати інтеграції
4	Низька якість AI	False alerts > 15% або низька реакція персоналу	Calibration gate, acceptance criteria, human validation
5	POS/CCTV-інтеграції затримуються	API не надано до старту	Technical discovery до договору, paid change requests
6	Help Desk не справляється	Повторні прострочення SLA	Capacity plan, tiered support, партнерський аутсорсинг
7	Key-person dependency	Критична функція має одного виконавця	RACI, документація, дублювання доступів і компетенцій
8	IP/privacy/data risk	У договорі немає ownership або DPA	IP assignment, data minimization, відмова від face recognition
9	KCO, валюта й логістика	Немає авансів або фінальної специфікації	Не купувати партію; два постачальники; контрактна індексація
10	Cash gap / воєнні перебої	Runway <6 місяців або прострочення AR >45 днів	Rolling 13-week cash-flow, передплата, резерв і contingency plan

12. План 30 / 90 / 180 / 365 днів

Горизонт	Основні дії	Контрольний результат
30 днів	Затвердити Queue як wedge; завершити паспорт, ціну, собівартість і SLA; присвоїти статуси всім продуктам; завести 10 opportunities; направити ≥ 3 пілотні пропозиції; запустити rolling cash-flow; оформити NDA/DPA/IP умови	Продукт готовий до контрольованого продажу; 1 підписаний або фінально погоджений платний пілот
90 днів	Запустити до 3 пілотів; завершити дашборд; ввести Help Desk; логувати 100% інцидентів; зафіксувати baseline та acceptance criteria; перевірити три тарифні моделі	3 платні пілоти підписані/запущені; перші технічні й комерційні результати
180 днів	Завершити пілоти; отримати ≥ 2 rollout-рішення; стандартизувати deployment; оформити клієнтський case; створити перші reusable connectors; найняти/виділити CSM/Help Desk	≥ 2 rollout-клієнти; запуск ≤ 4 тижнів; blended GM $\geq 45\%$
365 днів	Розгорнути близько 40 магазинів у базі; досягти \$120–150 тис. виручки; exit ARR \$90–110 тис.; отримати repeat/cross-sell; мати вимірюваний SLA та 3 інтеграційні шаблони	Повторювана українська модель частково підтверджена; рішення scale/adjust/stop на основі фактів

Підсумкове управлінське рішення

GeoVizor має фінансувати й виконувати не широкий каталог, а **один завершений комерційний контур**:

- Продукт і економіка:** паспорт, ціна, маржа, дашборд, acceptance criteria.
- Доказові продажі:** 3 платні пілоти, ≥ 2 rollout-рішення, один клієнтський case.
- Контрольований rollout:** Help Desk, SLA, reusable integrations, cash-gates для обладнання.

Якщо за 180 днів немає двох rollout-рішень або blended GM залишається нижче 45%, масштабування слід зупинити й переглянути ICP, ціну або score. Якщо умови виконані — розширюватися спочатку всередині клієнтських мереж, а не через нові продукти чи країни.

Джерела й обмеження

- Анкета GeoVizor та результати Запитів 1–4 цього проєкту.
- DevsX, *AI-powered Self-Checkout System*, дата документа **09.04.2026**.
- Підсумок робочої зустрічі GeoVizor, імовірна дата **26.08.2026**; частина строків і власників потребує підтвердження.
- Робоча таблиця «Продукт / Проєкт / Сайт структура», планові строки переважно на вересень 2026 року; фактичне виконання не підтверджене.

5. SaaS Capital, *2024 B2B SaaS Benchmarking*; KeyBanc Capital Markets, *2024 SaaS Survey* — орієнтири SaaS-маржі, retention і CAC payback із попередніх модулів.
6. Фінансові значення є сценарними припущеннями, а не історичними результатами. Фактичні зарплати, ставки DevsX, залишок коштів, податки, дебіторка й собівартість GeoVizor не надані.

Структурований блок даних для наступного запиту

```
project: GeoVizor
module: strategy_formalization_and_financial_model

recommended_mission:
  statement:
    GeoVizor_creates_and_deploys_AI_checkout_zone_analytics_for_Ukrainian_retail_chains_to_reduce_queues_and_operatio
    nal_losses_using_existing_infrastructure_local_integrations_and_paid_pilot_to_rollout
  confidence: high

vision_10_years:
  position: leader_in_specialized_store_operational_AI
  geography:
    - Ukraine
    - 3_to_5_selected_CEE_markets
  aspirational_connected_stores: 5000_to_15000
  team_range: 40_to_80
  founder_role: strategy_capital_partnerships_and_governance
  confidence_on_scale: low

strategic_goals:
  - three_paid_pilots_and_at_least_two_rollout_decisions
  - productized_AI_Queue_with_approved_unit_economics
  - annual_revenue_120k_to_150k_USD
  - exit_ARR_90k_to_110k_USD
  - Help_Desk_SLA_and_uptime_at_least_99_5_percent
  - one_public_case_three_reusable_integrations_and_formal_IP_data_rights
  - funded_12_month_runway_and_zero_unbacked_KSO_orders

top_priorities:
  - product_and_unit_economics
  - evidence_based_sales
  - controlled_rollout_backbone

portfolio_projects:
  - AI_Queue_product_passport_and_unit_economics
  - CRM_ABM_and_sales_evidence_kit
  - three_paid_pilots
  - Help_Desk_SLA_and_rollout_playbook
  - packaged_Store_Location_offer
  - Ukrainian_Retail_Integration_and_Data_Kit
  - KSO_procurement_gate
  - limited_AI_Self_Checkout_spike

base_financial_model_USD_thousands:
  revenue: 135
  gross_profit: 73
  blended_gross_margin_percent: 54
  opex: 117
  EBITDA: -44
  free_cash_flow: -52
  opening_liquidity_need_with_buffer: 75
  monthly_break_even_revenue: 18.1
  recurring_store_equivalent_break_even: approximately_75
```

```
scenario_model:
  stress:
    revenue_USD_thousands: 33
    gross_margin_percent: 35
    EBITDA_USD_thousands: -88
    FCF_USD_thousands: -94
    liquidity_need_USD_thousands: 115
  base:
    revenue_USD_thousands: 135
    gross_margin_percent: 54
    EBITDA_USD_thousands: -44
    FCF_USD_thousands: -52
    liquidity_need_USD_thousands: 75
  optimistic:
    revenue_USD_thousands: 345
    gross_margin_percent: 58
    EBITDA_USD_thousands: 20
    FCF_USD_thousands: 5
    peak_liquidity_need_USD_thousands: 60

pricing_modeling_assumptions:
  paid_pilot_USD: 2500_to_3500
  rollout_setup_per_store_USD: 500_to_1000
  subscription_per_store_month_USD: 150_to_250
  base_subscription_per_store_month_USD: 200
  Store_Location_USD: 1500_to_5000
  payment_controls:
    - pilot_and_setup_prepayment
    - subscription_paid_in_advance
    - custom_integrations_paid_separately
    - hardware_only_under_customer_contract_and_advance

AI_self_checkout:
  status: hold_or_limited_technical_spike
  initial_scope_SKU: 50_to_200
  DevsX_estimate_hours: 215_to_330
  hardware_per_lane_UAH: approximately_29300
  excluded_from_base_financial_model: true
  mandatory_gates:
    - precision_recall_latency_and_false_intervention
    - agreed_hourly_rate_and_total_budget
    - data_collection_and_annotation_budget
    - IP_code_model_and_dataset_rights
    - go_no_go_after_spike

team:
  MVP_FTE_equivalent: 5_to_7
  PMF_FTE: 10_to_13
  initial_scale_FTE: 25_to_40
  critical_new_roles:
    - dedicated_product_and_PnL_owner
    - Help_Desk
    - customer_success
    - implementation_engineer
    - backend_integration_engineer
    - ML_CV_capacity

execution_gates:
  day_30:
    - approved_AI_Queue_passport_price_cost_and_SLA
    - 10_qualified_opportunities
    - at_least_3_paid_pilot_proposals
    - target_one_signed_pilot
  day_90:
    - up_to_3_paid_pilots_launched
```

- dashboard_and_acceptance_criteria
- Help_Desk_operational
- 100_percent_incident_logging

day_180:

- at_least_2_rollout_decisions
- one_customer_case
- deployment_at_most_4_weeks
- blended_GM_at_least_45_percent

day_365:

- approximately_40_connected_stores
- annual_revenue_120k_to_150k_USD
- exit_ARR_90k_to_110k_USD
- one_repeat_sale_or_cross_sell
- three_reusable_integrations

key_stop_conditions:

- fewer_than_two_rollout_decisions_by_day_180
- blended_gross_margin_below_45_percent
- standard_deployment_above_6_weeks
- no_validated_customer_economic_effect
- runway_below_6_months