

Інтегрована стратегія запуску та розвитку

Статус документа: фінальна стратегічна версія для рішення засновників, презентації команді та виконання.

Горизонт: 12 місяців від дати затвердження стратегії, із трирічним і десятирічним орієнтиром.

T0: дата формального затвердження стратегії засновниками. Усі строки 30/90/180/365 днів відраховуються від T0.

Валюта фінансової моделі: USD, без ПДВ, якщо не вказано інше.

Позначення статусу даних

Позначка	Значення
[Ф]	Підтверджений користувачем або документом факт
[О]	Розрахункова оцінка на основі припущень
[Г]	Гіпотеза, що потребує перевірки
[РЗ]	Раніше зафіксоване рішення засновників/команди
[Р]	Рекомендоване стратегічне рішення, яке потрібно формально затвердити

1. Executive Summary і рішення щодо запуску

1.1. Вердикт

Запускати після перевірки умов

GeoVizor готовий не до широкого запуску всієї retail-tech екосистеми, а до **контрольованого комерційного запуску платних пілотів AI Queue Monitoring**.

Команда має достатній галузевий, технічний і клієнтський ресурс для 1–3 пілотів. Водночас не підтверджені платна повторюваність, willingness-to-pay, маржа, сервісна спроможність і конверсія пілотів у rollout.

Що саме дозволено запускати

- платний AI Queue Monitoring pilot;
- пакетований Store Location Feasibility як окрему проєктну послугу на запит;
- прямий B2B-продаж основному ICP;
- побудову Help Desk, SLA, CRM і стандарту rollout.

Що поки не дозволено масштабувати

- весь портфель із 10–12 продуктів;

- закупівлю 50 кас самообслуговування без контрактного покриття;
- повномасштабний AI Self-Checkout на 8–12 тис. SKU;
- власну розробку ERP/POS/loyalty;
- міжнародний GTM;
- широку масову рекламу.

1.2. Десять головних стратегічних рішень

№	Рішення	Статус	KPI/gate	Строк	Відповідальний
1	Запустити GeoVizor через контрольовані платні пілоти, а не через масштабний rollout	[P]	1 підписаний пілот до дня 30; 3 — до дня 90	30–90 днів	Д. Ткачук
2	Основний ICP — українські FMCG/convenience-мережі на 20–300 магазинів	[P]	60 named accounts, 10 кваліфікованих можливостей	30 днів	Д. Ткачук
3	Єдиний основний wedge — AI Queue Monitoring	[P]	Паспорт, ціна, SLA, дашборд, acceptance criteria	30 днів	Д. Ткачук, технічний блок, П. Кульпач
4	Store Location залишити другим окремим продуктом, а не основою всієї стратегії	[P3]/[P]	Один пакетований score і шаблон звіту	60 днів	Д. Ткачук
5	Бізнес-модель: платний пілот → setup → підписка за магазин → SLA → rollout	[P]	Recurring GM ≥65%; blended GM ≥45%	До першого контракту	П. Кульпач, Д. Ткачук
6	Диференціація — локальні інтеграції, наявні камери, швидкий доказ результату та rollout, а не ширина каталогу	[P]	Time-to-first-value ≤14 днів; deployment ≤4 тижнів	90–180 днів	Product/Tech/Service
7	GTM — founder-led ABM, теплі контакти, referrals і партнерський co-selling	[P]	Proposal-to-pilot ≥30%; rollout CAC ≤\$10 тис.	180 днів	Д. Ткачук
8	До першого rollout створити Help Desk, SLA, RACI, IP/data governance і журналювання інцидентів	[P]	100% інцидентів зареєстровано; uptime вимірюється	90 днів	А. Слива, С. Супрунук
9	Авторизувати базову потребу в ліквідності до \$75 тис. із поетапним вивільненням коштів	[O]/[P]	12-місячний cash-flow; runway ≥12 місяців	30 днів	П. Кульпач, О. Дідицький

№	Рішення	Статус	KPI/gate	Строк	Відповідальний
10	Масштабувати лише після ≥ 2 rollout-рішень із 3 пілотів, blended GM $\geq 45\%$, доказового ефекту та deployment ≤ 4 тижнів	[P]	Усі чотири gates виконані	180 днів	Стратегічний комітет

1.3. Головна стратегічна теза

GeoVizor має не продавати “всю екосистему”, а довести один повторюваний комерційний контур: AI Queue Monitoring → платний пілот → вимірюваний ефект → rollout → підписка та SLA.

Широкий портфель може залишатися довгостроковою картою розвитку та cross-sell, але не повинен визначати стартовий GTM і розподіл ресурсів.

1.4. Умови остаточного go/no-go

Go до rollout

1. Три завершені платні пілоти.
2. Не менше двох позитивних rollout-рішень.
3. Blended gross margin контрактів — не нижче 45%.
4. Recurring gross margin — не нижче 65%.
5. Стандартний deployment — не більше чотирьох тижнів після доступу до інфраструктури.
6. Підтверджений клієнтом операційний або фінансовий ефект.
7. Help Desk і базовий SLA працюють.
8. Підписані IP/data-processing умови.
9. Runway — не менше шести місяців на момент rollout.

Stop/adjust

- немає платного пілота після восьми кваліфікованих пропозицій або 60 днів активного продажу;
- менше двох rollout-рішень до дня 180;
- blended GM нижче 45%;
- deployment перевищує шість тижнів;
- немає вимірюваного клієнтського ефекту;
- rollout CAC перевищує \$12 тис.;
- продукт не може стабільно працювати на типовій інфраструктурі ICP.

Управлінський висновок: схвалити запуск платних пілотів AI Queue Monitoring. Не схвалювати масштабний запуск портфеля, міжнародну експансію, 50 KCO або повний AI Self-Checkout до проходження визначених gates.

2. Паспорт стартапу та стадія

2.1. Паспорт GeoVizor

Параметр	Інтегроване визначення
Назва	GeoVizor
Галузь	B2B retail-tech, computer vision, retail operations analytics, інтеграція магазинних технологій
Географія запуску	Україна
Стадія	MVP / тестування продукту
Наступна стадія	Перші повторювані продажі
Основний ICP	Регіональні FMCG/convenience-мережі на 20–300 магазинів
Основний покупець	COO/операційний директор; CEO/CFO — для значного rollout
Користувачі	Операційні менеджери, директори магазинів, диспетчери, аналітики
Основний wedge	AI Queue Monitoring
Другий продукт	Store Location & Opening Feasibility — окремо на запит
Модель	B2B; опосередковано B2B2C через покращення досвіду покупця
Основний дохід	Пілот, setup, підписка, SLA, інтеграції
Ключовий актив	Галузева експертиза, доступ до ритейлерів, AI/POS/CCTV-інтеграції
Основне обмеження	Відсутність завершеного повторюваного комерційного контуру
Потрібне фінансування	До \$75 тис. у базовому сценарії мінус наявні необмежені кошти
Вердикт	Запускати після перевірки умов

2.2. Підтверджена стадія

GeoVizor не перебуває на стадії ідеї:

- [Ф] є галузевий досвід команди;
- [Ф] є технології та технічні розгортання;
- [Ф] повідомлено про роботу з моніторингу черг у SPAR/Євроспар;
- [Ф] є доступ до потенційних B2B-клієнтів, контактної бази й партнерів;
- [Ф] є MVP різної зрілості.

Але стадія перших повторюваних продажів ще не підтверджена:

- кількість платних клієнтів не надана;

- ARR і повторні продажі не підтверджені;
- pilot-to-rollout conversion відсутня;
- фактична gross margin не порашована;
- Help Desk і SLA не підтверджені як операційно працюючі;
- готовність портфеля неоднорідна.

2.3. Узгоджений статус продуктового портфеля

Продукт	Статус	Рішення на 12 місяців
AI Queue Monitoring	MVP / commercial validation	Основний GTM і R&D-фокус
Store Location Feasibility	Product validation / пакетована послуга	Продавати окремо на запит
Store Standards & Photo Audit	MVP; технічна готовність частково заявлена	Hold до доказу Queue; дозволений opportunistic sale без окремого GTM-бюджету
Competitive Price & Assortment Monitoring	Development	Hold
Self-Checkout	Передпродажна підготовка, партнерський hardware	Лише під контракт/аванс; без складського ризику
AI Self-Checkout & Loss Prevention	PoC / development	Технічний spike 50–200 SKU за окремим рішенням
POS Software / PPPO	Partner solution	Не створювати з нуля; узгодити reseller/white-label умови
ERP System	Partner solution	Не включати в стартовий GTM
Loyalty/CRM	Partner solution	Cross-sell після PMF
Store Concept & Design	Проектна послуга	Opportunistic sale; не core
Retail Equipment & Deployment	Партнерська/проектна послуга	Лише з позитивною маржею та передоплатою
Turnkey Store Opening	Проектна послуга	Не позиціонувати як основний масштабований бізнес

2.4. Розмежування фактів, оцінок і рішень

Підтверджені факти

- команда охоплює sales, finance, tech, service і legal;
- частки співзасновників погоджені;
- бракує ресурсу Help Desk;
- наявні технічні розгортання та тестування AI Queue;
- DevsX запропонував PoC AI Self-Checkout;
- робочий портфель містить близько 12 позицій;
- КСО має MOQ 50 і обговорюваний цикл поставки 93–105 днів.

Розрахункові оцінки

- TAM/SAM/SOM;
- ціни пілота й підписки;
- \$135 тис. базової річної виручки;
- потреба в ліквідності до \$75 тис.;
- CAC, LTV і break-even;
- цільові gross margin.

Гіпотези

- готовність клієнта платити \$2,5–3,5 тис. за пілот;
- готовність платити \$150–250 за магазин на місяць;
- конверсія двох із трьох пілотів у rollout;
- можливість розгортання за чотири тижні;
- наявність достатнього економічного ефекту від контролю черг.

Зафіксовані рішення команди

- Д. Ткачук відповідає за розвиток і продажі;
- стратегії мають деталізуватися за продуктами;
- Queue Monitoring потрібно доповнити дашбордом;
- predictive-функції відкладено;
- ціль перших продажів була визначена на вересень 2026 року;
- фактичне виконання цієї календарної цілі не підтверджене.

Управлінський висновок: офіційно зафіксувати стадію GeoVizor як MVP/commercial validation.

Заборонити використання формулювання «весь портфель готовий до продажу», доки кожний продукт не має паспорта, owner, ціни, SLA і статусу готовності.

3. Ринок, конкуренти й привабливість

3.1. Визначення ринку

GeoVizor працює на перетині:

- retail operations analytics;
- computer vision для фізичних магазинів;
- checkout analytics;
- location intelligence;
- POS/CCTV-інтеграції;
- self-checkout і сервісної інфраструктури.

Для першого етапу ринок потрібно звужити до **AI-контролю черг та прикладної аналітики касових зон для організованого українського ритейлу**.

3.2. Розмір ринку

Оцінка охоплює AI Queue Monitoring і Store Location Feasibility, але не весь hardware, POS/ERP і turnkey opening.

Показник	Оцінка	Припущення	Упевненість
TAM України	\$18–60 млн/рік	19–22 тис. магазинів, 4–8 камер, \$15–30/камера/місяць плюс location-проекти	Середня
SAM стартового ICP	\$8–25 млн/рік	7–11 тис. придатних магазинів і 400–1 000 location-рішень	Середня-низька
SOM на третій рік	\$0,5–2,0 млн/рік	15–30 клієнтів, 300–800 магазинів, location і rollout	Низька-середня
Базовий SOM	близько \$1,1 млн/рік	500 магазинів, 5 камер, \$20/камера плюс setup/location	Низька-середня

Обмеження: кількість придатних камер, реальна ціна, кількість магазинів у ICP та частота закупівлі не підтверджені первинними контрактами GeoVizor.

3.3. Привабливість ринку

Критерій	Бал	Висновок
Попит і ріст	8/10	Дефіцит персоналу, операційна оптимізація, self-checkout і computer vision підтримують попит
Доступний обсяг	6/10	Достатній для прибуткового українського B2B-бізнесу
Маржинальність	7/10	SaaS може мати високу маржу, але інтеграції та підтримка її знижують
Доступ GeoVizor до клієнтів	8/10	Є галузеві контакти, партнери й досвід роботи з мережами
Конкурентна позиція	5/10	Технологічний потенціал є, але references і сервіс слабші за зрілих конкурентів
Регуляторний і воєнний ризик	5/10	Приватність, кібербезпека, перебої та валютні ризики
Загальна оцінка	6,7/10	Привабливий ринок за умов доказового входу

3.4. Конкурентне середовище

Конкурент/альтернатива	Сильна сторона	Загроза для GeoVizor	Стратегічна відповідь
StrongPoint	Широка end-to-end екосистема, POS, self-checkout, shopfitting, OneView, support і партнери	GeoVizor не може виграти шириною або references	Вузький локальний wedge, короткий пілот, наявні камери, доказ ROI
SystemGroup Україна	Локальна інсталяційна база, POS, self-checkout, сервіс	Сильніша локальна інтеграція та підтримка	Побудувати власний Queue/ROI-продукт і партнерські конектори
Modern Expo	Виробництво, торговельне обладнання, масштаб	Перевага в hardware і фізичному rollout	Не конкурувати виробництвом; використовувати партнерську модель
NCR Voyix	Зрілі enterprise POS і checkout	Надійність, references, комплексність	Атакувати швидкістю і нижчим початковим CAPEX
RetailNext	Зріла in-store analytics	Спеціалізована аналітика і міжнародні references	Локальні інтеграції, операційний rollout і сервіс
WaitTime та подібні CV-рішення	Спеціалізація на чергах і потоках	Прямий технологічний конкурент	Українська локалізація, WTP, інтеграції й локальний Help Desk
Esri/CARTO	Потужна location intelligence	Зріла GIS-екосистема	Продавати рішення «відкривати/не відкривати», а не універсальну GIS
Внутрішня команда ритейлера	Контроль даних і відсутність нового vendor	Може створити базовий функціонал самостійно	API, white-label, швидший time-to-value, нижчий total cost
Ручний контроль	Низькі прямі технологічні витрати	Клієнт може не бачити достатнього ROI	Порівнювати з втратами, часом менеджерів і нерівномірною реакцією

3.5. Висновки з каталогу StrongPoint

Наданий каталог StrongPoint, пов’язаний із Retail Technology Show 2025, підтверджує:

- широкий портфель від order picking і lockers до POS, self-checkout, shopfitting та support;
- платформу OneView для централізованого моніторингу;
- deployment, preventive/reactive maintenance та професійні послуги;
- партнерства з Zebra, Deliveroo, Vusion, AutoStore та іншими;
- заявлених клієнтів, серед яких Tesco, Morrisons, IKEA, SPAR, Lidl та інші;
- маркетингову заяву про 99%+ product recognition для StrongPoint GO.

Важливі уточнення

1. Показник 99%+ стосується StrongPoint GO — спеціалізованого vending/unattended retail-сценарію. Його не можна переносити як незалежний benchmark на повний self-checkout anti-fraud.
2. На оглядовій сторінці зазначено «24 hr Support», але окрема сторінка Help Desk наводить години Mon–Sat 7:00–20:00 і Sunday 10:00–16:00. Точний contractual SLA потребує перевірки.

- 3. Наявність SPAR у клієнтському переліку StrongPoint і повідомлене GeoVizor розгортання для SPAR/Євроспар не доводять конфлікту: країна, юридична особа та score не встановлені.
- 4. Каталог є маркетинговим матеріалом, а не незалежною оцінкою ефективності.

Наслідок для позиціонування

Фраза «єдиний партнер від локації до сервісу» не є унікальною. StrongPoint має значно зрілішу end-to-end пропозицію.

GeoVizor повинен вести категорію не навколо ширини портфеля, а навколо:

локального доказового AI-контролю касової зони з низьким початковим CAPEX, коротким пілотом і масштабуванням лише після підтвердження ефекту.

3.6. Регуляторний контекст

- Закон України №2297-VI «Про захист персональних даних» застосовується, якщо відеодані дають змогу ідентифікувати особу.
- Для майбутнього виходу в ЄС релевантні GDPR і Regulation (EU) 2024/1689 — EU AI Act, який набув чинності 1 серпня 2024 року.
- Для POS/self-checkout застосовуються українські вимоги щодо PPO/ПРПО.
- GeoVizor повинен використовувати privacy-by-design, data minimization, role-based access, журналювання та обмежені строки зберігання.
- Розпізнавання облич у стартовому продукті не потрібне і не рекомендується.

Дії

Дія	KPI	Строк	Відповідальний
Оновити конкурентний battlecard на 5–7 ключових альтернатив	Для кожного конкурента: score, references, ціна/quote, SLA, інтеграції, контраргументи	30 днів	Д. Ткачук
Перевірити bottom-up SAM через named accounts	60 цільових мереж із кількістю магазинів, камер і buyer map	30 днів	Sales
Підготувати privacy/security checklist	DPA, retention, access control, incident process, відсутність face recognition	45 днів	С. Супрунюк, технічний блок

Управлінський висновок: ринок достатньо привабливий, але покупець має високу силу й широкий вибір. Єдиний раціональний спосіб входу — вузький ICP, доказовий пілот і локальні інтеграції, а не каталог «усе для ритейлу».

4. Клієнт, проблема, продукт і MVP

4.1. Основний ICP

Обов'язкові критерії

- FMCG або convenience;
- 20–300 магазинів;
- централізоване операційне управління;
- 2–8 кас на магазин;
- наявні CCTV-камери або технічна можливість підключення;
- вимірювані пікові черги;
- executive/operational sponsor;
- готовність надати магазин, доступи й baseline;
- спроможність оплатити пілот;
- потенціал rollout мінімум на 5–10 точок.

Резервний сегмент

Аптечні мережі на 30–300 точок — після перших FMCG-пілотів або за наявності теплового доступу й вимірюваної проблеми.

Не брати на старті

- одиничні магазини;
- децентралізовані франчайзі без єдиного бюджету;
- non-retail;
- міжнародних клієнтів;
- tier-1 мережі як єдиний pipeline.

Tier-1 може бути прийнятий лише як оплачуваний lighthouse-пілот із чітким sponsor, scope і строком рішення.

4.2. Покупець і користувач

Роль	Потреба
СОО/операційний директор	Єдина видимість черг, контроль реакції магазинів, операційний результат
СЕО/CFO	Фінансовий ефект, керований rollout, окупність
ІТ	Стабільна інтеграція, безпека, низька складність підтримки
Директор магазину	Зрозумілі алерти без зайвих false positives
Операційний менеджер	Порівняння магазинів і швидкості реакції
Безпека/privacy	Мінімізація відеоданих, відсутність біометричного розпізнавання

Роль	Потреба
Кінцевий покупець	Менший час очікування і кращий досвід

4.3. JTBD

«Коли в пікові години утворюються черги, а центральна команда не бачить, чи реагують магазини, допоможіть автоматично виявляти перевантаження, повідомляти відповідальних і доводити результат без повної заміни камер та касової інфраструктури».

4.4. Проблема

Операційний рівень

- черги виявляються із запізненням;
- реакція директора або персоналу не вимірюється;
- центральний офіс не має порівняльної картини;
- ручні обходи і перегляд відео не масштабуються;
- різні магазини виконують стандарти нерівномірно.

Економічний рівень

- потенційно втрачені покупки;
- погіршення лояльності;
- скарги;
- неоптимальний розподіл персоналу;
- витрати часу центральної операційної команди.

Доказовість проблеми

[Ф] Проблема підтверджена галузевим досвідом, інтерв'ю, технічними розгортаннями та обговореннями з ритейлом.

[Г] Розмір фінансового ефекту саме для кожного ICP і готовність платити ще не підтверджені.

4.5. Продукт

Основний продукт

AI Queue Monitoring — система, яка:

1. підключається до наявних камер або погодженої конфігурації;
2. визначає зони й пороги черги;
3. генерує алерти;
4. фіксує acknowledgement і реакцію;
5. вимірює час нормалізації;

- 6. формує дашборд та звіти;
- 7. підтримує API та network view;
- 8. працює за погодженням SLA.

Другий продукт

Store Location & Opening Feasibility:

- збір і аналіз даних;
- оцінка catchment, трафіку, конкуренції та формату;
- висновок «відкривати / не відкривати / змінити формат»;
- перелік ключових ризиків;
- за можливості — прогноз у діапазоні, а не псевдоточне число.

Методика, джерела даних та історична точність цього продукту потребують окремої валідації.

4.6. MVP AI Queue Monitoring

Компонент	Входить у MVP
Score	Один магазин, одна касова зона, 2–6 камер
Інтеграція	CCTV; POS — лише якщо потрібний API доступний
Налаштування	Зони, пороги, графік роботи, одержувачі алертів
Алерти	Месенджер/email/API або погоджений канал
Dashboard	Кількість і тривалість перевищень, alert latency, acknowledge rate, response time, normalization time
Звітність	Щотижневий звіт і фінальний before/after
Тривалість	30–60 днів після технічної готовності
Рішення	Обов'язкова зустріч stop/change/rollout
Не входить	Face recognition, універсальний predictive engine, необмежені інтеграції, hardware replacement усього магазину

4.7. Acceptance criteria пілота

Точні бізнес-цілі визначаються з кожним клієнтом до старту. Не можна обіцяти універсальне скорочення черг без baseline.

Мінімальні загальні критерії

Вимір	Ціль
Технічна готовність	100% камер пройшли readiness check
Time-to-first-value	≤14 днів після отримання доступів
Deployment	≤4 тижнів
Uptime після стабілізації	≥99,5% у погоджені робочі години

Вимір	Ціль
False alerts	Робочий орієнтир <10–15%, визначається сценарієм
Інциденти	100% зареєстровані
Baseline	Є для 100% пілотів
Rollout meeting	Зафіксована дата до старту пілота
Бізнес-ефект	Мінімум один показник реакції/черги статистично або операційно покращився
Клієнтський результат	CSAT ≥4/5 або документована причина незадоволення

[Г] Як первинну гіпотезу можна тестувати скорочення часу реакції або тривалості перевантаження на 10–30%, але це не повинно бути публічною гарантією до отримання даних.

Дії

Дія	KPI	Строк	Відповідальний
Завершити паспорт AI Queue	Scope, exclusions, architecture, prerequisites, KPI, SLA, ціна	30 днів	Д. Ткачук, Д. Обертинський, П. Куриляк
Завершити результативний дашборд	Не лише події, а реакція, нормалізація і before/after	30–45 днів	П. Куриляк; П. Кульпач — вимоги
Створити пілотний readiness checklist	Камери, мережа, живлення, доступи, DPA, sponsor	30 днів	Tech + Service + Legal
Пакетувати Store Location	Один score, шаблон, джерела даних, діапазон ціни	60 днів	Д. Ткачук

Управлінський висновок: AI Queue MVP повинен доводити не факт існування черги, а повний операційний ланцюг «виявлення → алерт → реакція → нормалізація → звіт → рішення про rollout».

5. Бізнес-модель і конкурентні переваги

5.1. Бізнес-модель

Основний контур доходу

- 1. **Paid discovery/pilot** — одноразова оплата.
- 2. **Setup fee** — за підключення кожного магазину.
- 3. **Subscription** — за магазин/мережу.
- 4. **SLA** — окрема сервісна плата або включений рівень підтримки.
- 5. **Custom integrations** — окрема оцінка й оплата.
- 6. **Hardware** — лише під контракт і передоплату.
- 7. **Location projects** — проєктний дохід.
- 8. **Майбутній cross-sell** — Photo Audit, checkout analytics, POS/KCO партнерів.

5.2. Рекомендовані пакети

Пакет	Scope	Робоча ціна без ПДВ	Статус
Proof Pilot	1 магазин, 2–6 камер, 30–60 днів, baseline, dashboard, звіт	\$2 500–3 500	Гіпотеза WTP
Scale	5–49 магазинів	Setup \$750–1 000/магазин + \$200–250/магазин/місяць	Гіпотеза
Network	50+ магазинів	Setup \$500–750/магазин + \$150–200/магазин/місяць	Гіпотеза
Store Location	Один аналіз	\$1 500–5 000	Оцінка
Custom integration	Окремий scope	Quote після technical discovery	Рекомендація
Premium SLA	Розширений support	Quote або % від підписки	Потребує розрахунку

Контрактні мінімуми

- Scale: рекомендований мінімум підписки — \$15 тис. на рік.
- Network: рекомендований мінімум — \$90 тис. на рік.
- Знижка понад 10% — лише після затвердження Product/P&L owner.
- Пілот без оплати — заборонений, крім окремого письмового рішення стратегічного комітету для lighthouse-клієнта.
- Hardware — 100% або достатня передоплата для покриття незворотного ризику.

5.3. Чому не тариф лише «за камеру»

Раніше обговорювався орієнтир \$20 за камеру на місяць. Це не затверджена ціна.

За 2–6 камер магазин генерує лише \$40–120 MRR. Такий рівень може не покрити:

- presale;
- підключення;
- cloud/edge;
- калібрування;
- інтеграцію;
- Help Desk;
- Customer Success;
- incident management.

Тому тариф за камеру може використовуватися як внутрішній price driver, але контракт повинен мати **мінімальну плату за магазин або мережу**.

5.4. Цільові маржинальні gates

Компонент	Ціль	Stop/adjust
Recurring SaaS GM	65–75%	<65%
Blended GM контракту	45–60%	<45%
Пілот	≥30% бажано	<25%, крім затвердженого lighthouse
Hardware	≥20%	<20% без повного покриття ризику
Support cost	≤15–20% recurring revenue	>20% після стабілізації

Ціновий floor

- Recurring price ≥ $\text{прямі recurring costs} / 0,35$
- Загальна ціна контракту ≥ $\text{прямі витрати} / 0,55$

5.5. Справжня та несправжня диференціація

Не є доведеною перевагою

- «Усе для ритейлу в одному місці»;
- «Єдиний end-to-end партнер»;
- сама наявність AI;
- найнижча ціна;
- заявлена ширина портфеля.

Кандидати у конкурентну перевагу

Перевага	Як довести	Як захищати
Доказовий ROI за форматом магазину	3 пілоти, before/after, фінансовий звіт	Benchmark-база і кейси
Ukrainian Retail Integration Kit	3+ повторно використовувані POS/CCTV-конектори	Документація, API, партнерства
Використання наявних камер	Підтверджений deployment без великого CAPEX	Hardware-agnostic architecture
Privacy-preserving edge AI	Data minimization, no face recognition, local processing	Архітектура, політики, security review
Партнерський rollout під одним SLA	Help Desk, RACI, partner standards	Навчена мережа і контракти
Операційний data flywheel	Агреговані benchmarks за форматами	Права на дані та quality pipeline

5.6. Цільова стратегічна обіцянка

GeoVizor за 30–60 днів перевіряє операційний і фінансовий ефект AI-контролю касової зони на реальній точці, використовуючи наявну інфраструктуру та локальні інтеграції, після чого масштабує лише підтверджену конфігурацію.

До завершення пілотів це є цільовим позиціонуванням, а не доведеним фактом.

Дії

Дія	KPI	Строк	Відповідальний
Розрахувати economics для 1/10/50/200 магазинів	Direct costs, GM, support cost, cash need	30 днів	П. Кульпач
Перевірити три price ladders	9–12 пропозицій; proposal-to-pilot ≥30%; знижка ≤10%	180 днів	Д. Ткачук
Побудувати Integration Kit	3 reusable connectors	365 днів	Технічний блок
Узгодити data rights	100% нових договорів із правами на агреговані дані або чіткою заборонаю	90 днів	С. Супрунюк

Управлінський висновок: GeoVizor повинен заробляти на повторюваному software/service-контурі. Hardware і turnkey-проєкти допустимі як cross-sell, але не мають фінансуватися зі складу або підміняти перевірку SaaS-економіки.

6. Профіль СІТКАР: архетип, сила, тінь і red flags

6.1. Шість опор СІТКАР

Опора	Бал	Сила	Прогалина	Ключова дія
Стратегія	5/10	Визначені ринок, ICP і можливий wedge	Близько 12 продуктів і неоднорідні статуси	Один wedge і stage-gates
Інновації	8/10	AI, video, edge, POS, photo audit	Якість, ROI, IP і собівартість не доведені	Acceptance criteria та IP/data governance
Таланти	6/10	Кросфункціональна команда	Невідомі FTE, capacity і резервування ролей	RACI і capacity plan
Культура	4/10	Визнана потреба персональної відповідальності	Прострочення, задачі без owner і непогоджені дати	Weekly operating review
Адаптивність	7/10	Команда переглядає пріоритети	Зміни поки реактивні	Stage-gate governance
Репутація	4/10	Є повідомлені реальні розгортання	Немає погодженого публічного кейсу і ROI	Один клієнтський case
Середня готовність	5,7/10	Достатньо для пілотів	Недостатньо для портфельного scale	Комерційний контур

6.2. Чотири осі

Вісь	Бал	Діагноз
Ясність	5/10	Клієнт і проблема зрозумілі, але ціни, межі та статуси не завершені
Оновлення	8/10	Висока швидкість генерації й тестування рішень

Вісь	Бал	Діагноз
Довіра	5/10	Є доступ і досвід, але недостатньо кейсів, SLA та ROI
Виконання	4/10	Інноваційний потік випереджає операційну дисципліну

6.3. Архетипний профіль

Рівень	Архетип	Природна сила	Тінь
Засновницький	Творець	Генерація ідей та поєднання технологій	Надмірна кількість напрямів
Поточний проєктний	Герой	Мобілізація і ручне вирішення складних задач	Героїзм замість системи
Цільовий	Правитель	Порядок, стандарти, відповідальність	Ризик надмірної бюрократії

Природна сила

GeoVizor здатний поєднати знання ритейлу, AI, POS, CCTV, обладнання та сервіс і швидко зібрати нестандартний пілот.

Тінь

Кожний клієнт може перетворюватися на окремий кастомний проєкт, що залежить від ручної координації кількох ключових людей. У такій моделі виручка може зростати швидше за валовий прибуток і сервісну спроможність.

6.4. Головне системне обмеження

Відсутній завершений повторюваний комерційний контур для одного пріоритетного продукту.

Відсутня повністю доведена послідовність:

паспорт → ціна → unit economics → пілотний договір → baseline → deployment → результат → SLA → rollout → підписка .

6.5. Red flags

- Комерційна готовність декларується раніше, ніж завершені паспорти, ціни, договори й SLA.
- Близько 12 продуктів на стадії MVP.
- Ціль продажів не підкріплена фактичною baseline CRM і unit economics.
- KCO має MOQ 50, довгий lead time і незавершену конфігурацію.
- AI Self-Checkout описаний як MVP, але фактично є обмеженням PoC.
- Частина задач не має owner або підтвердженого строку.

- 7. Немає підтвердженої повної зайнятості Product/P&L owner.
- 8. Немає доказу, що кейс SPAR/Євроспар дозволено використовувати публічно.
- 9. Немає підтвердженого ownership коду, моделей і датасетів зовнішніх розробників.
- 10. Бюджет і фактичний runway не затверджені.

Дії трансформації

Дія	KPI	Строк	Відповідальний
Перейти від Творця/Героя до Правителя	100% активних проєктів мають owner, KPI, budget і gate	30 днів	О. Дідицький
Обмежити WIP	Не більше 3 активних продуктових напрямів; R&D-фокус — 1	Негайно	Стратегічний комітет
Запустити operating review	Щотижневий review із рішеннями й протоколом	7 днів	О. Дідицький
Створити case governance	Один погоджений case; відсутність непідтверджених claims	180 днів	Д. Ткачук, С. Супрунюк

Управлінський висновок: проблема GeoVizor — не нестача інновацій, а розрив між інновацією та повторюваним виконанням. Організаційна трансформація має відбуватися від ручного героїзму до stage-gates, SLA, owners і фінансової відповідальності.

7. Стратегічний вибір

7.1. Обрана стратегічна конфігурація

Вимір	Вибір
Конкурентна стратегія	Сфокусована диференціація
Напрям Ансофа	Проникнення на ринок України
Інтеграційна модель	Договірна співпраця з партнерами
Ринкова поведінка	Вибірково наступальна
Конкурентна позиція	Нішевий challenger/спеціаліст
Основний wedge	AI Queue Monitoring
Основний ICP	FMCG/convenience, 20–300 магазинів
Основний GTM	Платний пілот → rollout
Масштабування	Спочатку всередині мереж-клієнтів
Диверсифікація	Лише після PMF і лише споріднена

7.2. Чому обрано сфокусовану диференціацію

GeoVizor не має масштабу й закупівельної сили для лідерства за витратами. Він також не має достатніх ресурсів і зрілості, щоб конкурувати широким портфелем із StrongPoint, SystemGroup або Modern Expo. Наявні сильні сторони найкраще працюють у вузькій конфігурації:

- локальний клієнтський доступ;
- розуміння українського ритейлу;
- AI/CCTV/POS-інтеграції;
- використання наявної інфраструктури;
- швидкість адаптації;
- здатність провести складний пілот.

7.3. Що GeoVizor залишає всередині

- product ownership;
- roadmap;
- методику пілота й ROI;
- dashboard і business analytics;
- інтеграційні шаблони;
- контроль клієнтського SLA;
- IP/data governance;
- Customer Success і рішення про rollout.

7.4. Що передається партнерам

- hardware;
- камери й edge-пристрої;
- регіональний монтаж;
- окремі POS/ERP/loyalty;
- КСО;
- логістика;
- частина L1/L2 support за стандартом GeoVizor.

7.5. Відхилені альтернативи

Альтернатива	Причина відхилення
Лідерство за низькою ціною	Немає підтвердженої найнижчої собівартості; ризик збиткового \$20/камера
Широка end-to-end диференціація	StrongPoint уже має зріліший каталог, сервіс, clients і partners
Міжнародний вихід зараз	Подвоює ризик локалізації, compliance, продажів і support
Власна ERP/POS/loyalty	Зрілий ринок і високі R&D-витрати

Альтернатива	Причина відхилення
Основний фокус на Store Location	Менш зріла методика й менша повторюваність доходу
Масова закупівля KCO	MOQ, FX, логістика, lead time та inventory risk
Повний AI Self-Checkout	Недоведена техніка, великий dataset і нечіткий бюджет
Безкоштовні пілоти	Не перевіряють WTP і погіршують фінансову дисципліну
Масова реклама	Низька ефективність для enterprise B2B до появи кейсів
Turnkey opening як core	Проектний, капіталомісткий і менш масштабований бізнес

7.6. Дозволена послідовність розширення

1. AI Queue Monitoring.
2. Rollout у перших мережах.
3. Store Location як окрема послуга.
4. Photo Audit для того самого operations buyer.
5. Checkout analytics / обмежений loss prevention.
6. Integration Kit/API.
7. Партнерський POS/KCO cross-sell.
8. Один міжнародний ринок після українського PMF.

Дії

Дія	KPI	Строк	Відповідальний
Формально затвердити стратегічну конфігурацію	Підписаний one-page strategy charter	7 днів	Засновники
Заморозити нові напрями	0 нових продуктів до day-180 review	Негайно	Стратегічний комітет
Запровадити stage-gates	Discovery → MVP → Paid Pilot → Rollout → Scale	30 днів	О. Дідицький
Переглядати стратегію за даними	Quarterly strategy review	Кожні 90 днів	Стратегічний комітет

Управлінський висновок: обрана конфігурація відповідає ресурсам і стадії. Її не слід змінювати через появу окремого великого ліда, якщо цей лід вимагає нового продукту, безкоштовної кастомізації або непропорційного CAPEX.

8. Місія, візія, цілі та KPI

8.1. Місія

GeoVizor створює та впроваджує AI-аналітику касових зон для українських роздрібних мереж, щоб скорочувати черги й операційні втрати, використовуючи наявну інфраструктуру, локальні інтеграції та доказову модель «пілот → rollout».

8.2. Візія на 10 років

GeoVizor — один із провідних спеціалізованих retail-tech партнерів України та вибраних ринків Центральної і Східної Європи, чиї AI-рішення допомагають тисячам магазинів скорочувати черги, втрати та обсяг ручного контролю.

Аспіраційний стан

- Україна і 3–5 вибраних CEE-ринків;
- 5–15 тис. підключених магазинів як довгостроковий орієнтир, а не прогноз;
- операційна AI-платформа;
- 40–80 осіб;
- засновники відповідають за стратегію, капітал і governance;
- POS, КСО й hardware переважно партнерські.

8.3. Стратегічні цілі на 12 місяців

№	Ціль	KPI	Старт	Ціль	Строк	Власник
1	Підтвердити попит	Платні пілоти; pilot-to-rollout	Не підтверджено	3 пілоти; ≥2 rollout-рішення	180 днів	Д. Ткачук
2	Продуктивувати Queue	Паспорт, ціна, SLA, deployment, GM	Частково	Повний паспорт; deployment ≤4 тижнів; recurring GM ≥65%	90 днів	Д. Ткачук, Tech, П. Кульпач
3	Побудувати повторювану виручку	Revenue, stores, exit ARR	Не підтверджено	\$120–150 тис.; близько 40 магазинів; ARR \$90–110 тис.	365 днів	Д. Ткачук
4	Створити сервісну модель	Incident logging, uptime, CSAT	Help Desk бракує	100% incidents; uptime ≥99,5%; CSAT ≥4/5	180 днів	А. Слива
5	Сформувати доказову перевагу	Case, connectors, data/IP rights	Не підтверджено	1 public case; 3 connectors; 100% договорів із правами	365 днів	Tech, Д. Ткачук, С. Супрунюк
6	Забезпечити фінансову дисципліну	Cash-flow, runway, GM, AR	Бюджет не затверджено	Rolling cash-flow; runway ≥12 міс. на старті; AR ≤45 днів	30–365 днів	П. Кульпач, О. Дідицький

№	Ціль	KPI	Старт	Ціль	Строк	Власник
7	Знизити залежність від засновників	Документація, дублювання, capacity	Не виміряно	100% критичних процесів документовані; мінімум 2 особи на critical access	365 днів	О. Дідицький

8.4. Корпоративний scorecard

Фінанси

- revenue;
- ARR;
- blended GM;
- recurring GM;
- EBITDA;
- cash runway;
- DSO/дебіторка.

Клієнти

- proposal-to-pilot;
- pilot-to-rollout;
- CSAT;
- logo retention;
- NRR;
- кількість referrals.

Продукт та операції

- deployment time;
- time-to-first-value;
- uptime;
- false alert rate;
- support cost;
- частка reusable integrations.

Команда

- частка задач із owner;
- on-time delivery;
- critical key-person dependencies;
- documentation coverage;
- capacity utilization.

8.5. Система OKR на перші 90 днів

01. Перетворити AI Queue на продукт

- KR1: затверджений паспорт;
- KR2: затверджені три пакети ціни;
- KR3: дашборд показує реакцію й before/after;
- KR4: затверджений SLA і readiness checklist.

02. Отримати комерційний доказ

- KR1: 60 target accounts;
- KR2: 10 qualified opportunities;
- KR3: мінімум 3 пілотні пропозиції;
- KR4: до 3 платних пілотів підписано або запущено.

03. Створити backbone

- KR1: працює Help Desk;
- KR2: 100% інцидентів логуються;
- KR3: затверджені RACI, DPA, pilot agreement та IP terms;
- KR4: працює 13-тижневий cash-flow.

Управлінський висновок: місія фіксує поточний wedge, а візія залишає шлях до ширшої платформи. Цілі першого року вимірюють не кількість функцій, а платний попит, rollout, маржу, сервіс і зниження залежності від ключових людей.

9. Фінансова модель і сценарії

9.1. Статус моделі

Модель є сценарною, а не історичною. Фактичні зарплати, податки, ставки підрядників, залишок коштів, COGS і поточний burn не надані.

9.2. Ключові припущення

Параметр	Базове припущення
Платний AI Queue pilot	\$2 500–3 500; база \$3 000
Rollout/setup	\$500–1 000 за магазин; база \$750
Підписка	\$150–250/магазин/місяць; база \$200
Store Location	\$1 500–5 000; база \$2 500
Пілоты	3
Rollout-клієнти	2

Параметр	Базове припущення
Підключені магазини	близько 40
Активні store-months	близько 240
Location-проекти	12
Передоплата	50%+ за pilot/setup
Підписка	Наперед
Hardware	Під контракт і аванс
Дебіторка	≤45 днів

9.3. Базовий P&L на 12 місяців

Стаття	\$ тис.
AI Queue pilots	9
Rollout/setup	30
Subscription	48
Store Location	30
SLA, інтеграції та додаткові послуги	18
Виручка	135
COGS	(62)
Валовий прибуток	73
Blended gross margin	54%
Команда та зовнішні спеціалісти	(66)
Sales i marketing	(18)
Product/R&D поза COGS	(18)
Legal, admin, software та інше	(15)
OPEX	(117)
EBITDA	-44
CAPEX та оборотний капітал	(8)
Вільний Cash Flow	-52

9.4. Поквартальна модель

Показник, \$ тис.	Q1	Q2	Q3	Q4	Рік
Виручка	6	24	42	63	135
Валова маржа	35%	48%	56%	57%	≈54%
Валовий прибуток	2	12	24	36	73

Показник, \$ тис.	Q1	Q2	Q3	Q4	Рік
OPEX	(27)	(28)	(30)	(32)	(117)
EBITDA	(25)	(16)	(6)	4	-44

Базова модель передбачає квартальну операційну беззбитковість наприкінці року, але не позитивний результат за весь рік.

9.5. Точка беззбитковості

Середній фіксований OPEX — близько \$9,75 тис. на місяць.

Gross margin	Місячна виручка для break-even
54%	≈\$18,1 тис.
45%	≈\$21,7 тис.

Якщо витрати покриваються лише підпискою \$200 на магазин із recurring GM 65%, потрібно приблизно:

75 активних store-equivalents.

Це не означає обов’язково 75 фізичних магазинів: частина покриття може надходити від setup, SLA та location-проектів.

9.6. Три сценарії

Показник	Стресовий	Базовий	Оптимістичний
Платні пілоти	2	3	5
Rollout-клієнти	0–1	2	4
Магазини	10	40	100
Store-months	60	240	650
Location-проекти	5	12	24
Виручка, \$ тис.	33	135	345
Blended GM	35%	54%	58%
Валовий прибуток, \$ тис.	12	73	200
OPEX, \$ тис.	(100)	(117)	(180)
EBITDA, \$ тис.	-88	-44	20
FCF, \$ тис.	-94	-52	≈5
Ліквідність із резервом	≈\$115 тис.	≈\$75 тис.	≈\$60 тис.

9.7. Потреба у фінансуванні та runway

Базова потреба

- негативний FCF: близько \$52 тис.;
- резерв ліквідності: \$20–23 тис.;
- рекомендована доступна ліквідність: **до \$75 тис.**;
- нове фінансування: \$75 тис. – наявні необмежені кошти.

Фактичний runway не можна визначити без поточного залишку коштів і burn rate.

Якщо \$75 тис. доступні на T0 і витрати відповідають базовому сценарію, модель забезпечує приблизно 12 місяців роботи з кінцевим резервом. У стресовому сценарії цього недостатньо.

Рекомендоване траншування

Транш	Сума	Умова
1	До \$35 тис.	Затверджено паспорт, бюджет, cash-flow, owners
2	До \$20 тис.	Підписаний перший платний пілот і технічна готовність
3	До \$20 тис.	Пілоти демонструють ефект або отримано rollout-рішення

Транші — частини одного ліміту \$75 тис., а не додаткове фінансування.

9.8. Використання ліквідності

Напрямок	\$ тис.	Частка
Product/R&D і стандартизація	22	29%
Пілоти та інтеграції	15	20%
GTM, CRM, сайт і кейси	12	16%
Help Desk і service readiness	10	13%
Legal, IP, privacy, security	6	8%
Резерв	10	14%
Разом	75	100%

180-денний GTM-бюджет до \$30 тис. є кросфункціональним і частково перетинається з рядками «пілоти», «GTM» і «Help Desk». Його не слід додавати до \$75 тис. вдруге.

9.9. Фінансові правила

1. Пілот і setup — із передоплатою.
2. Підписка — щомісяця/щокварталу наперед.

- 3. Кастомізація — окремий change request.
- 4. Hardware — лише під аванс.
- 5. Валютна індексація — для імпортних компонентів.
- 6. Знижки рахуються від gross profit, а не лише від revenue.
- 7. Sales-комісія — від отриманих коштів і gross profit.
- 8. Щотижня — 13-тижневий cash-flow.
- 9. Щомісяця — P&L за продуктом і клієнтом.
- 10. Заборонені збиткові «стратегічні» контракти без окремого письмового рішення.

Дії

Дія	KPI	Строк	Відповідальний
Затвердити детальний бюджет	Monthly P&L, cash-flow, COGS, CAPEX	30 днів	П. Кульпач
Підтвердити стартовий cash balance	Документований runway	7 днів	П. Кульпач
Запустити 13-week cash-flow	Щотижневе оновлення	14 днів	Finance
Ввести contract margin approval	100% пропозицій мають GM calculation	Негайно	П. Кульпач, Д. Ткачук
Прийняти фінансування траншами	0 перевитрат без gate	30 днів	Засновники

Управлінський висновок: перший рік — рік доказу повторюваності, а не максимізації прибутку. Базовий сценарій потребує до \$75 тис. ліквідності й передбачає збиток. Масштабування без маржі та передоплат створить більший cash gap, а не здорове зростання.

10. GTM та unit economics

10.1. Positioning statement

Для регіональних FMCG/convenience-мереж, яким потрібен централізований контроль черг без заміни всієї інфраструктури, GeoVizor є локальним retail operations AI-рішенням, що перетворює відеоподії на алерти, реакції персоналу та зрозумілий before/after. На відміну від універсальної відеоаналітики або великих інтеграторів, GeoVizor починає з обмеженого платного пілота з наперед погодженим рішенням про rollout.

10.2. Основні канали

Канал	Роль	Цільовий CAC rollout-клієнта	Stop condition
Теплі контакти/referrals	Перші 1–3 клієнти	\$2–5 тис.	Після 20 introductions немає 5 discovery

Канал	Роль	Цільовий CAC rollout-клієнта	Stop condition
Founder-led ABM	Основний контрольований pipeline	\$5–10 тис.	Після 80–100 accounts немає 8 discovery або 2 proposals
Partner co-selling	Доступ через POS/CCTV/retail-партнерів	\$3–8 тис.	5 партнерів не дали 3 qualified introductions за 90 днів
COO roundtable/demo	Експеримент довіри	\$6–15 тис. при масштабі	Після 2 тестів немає 2 SQL
Content/SEO	Sales enablement	Високий на ранній стадії	Після 90 днів немає 3 ICP-запитів

Масова реклама, широкий SMM і TikTok не є пріоритетними каналами до появи кейсу та підтвердженого CAC.

10.3. B2B-воронка

Етап	Цільова конверсія	Орієнтовна тривалість
Target account → контакт	20–35%	1–3 тижні
Контакт → discovery	40–60%	1–2 тижні
Discovery → qualified opportunity	50–65%	До 1 тижня
Qualified → technical discovery	60–80%	1–3 тижні
Technical discovery → proposal	50–70%	До 1 тижня
Proposal → paid pilot	30–50%	2–6 тижнів
Pilot → rollout	≥40%; стратегічна ціль 2 із 3	6–12 тижнів
Rollout → expansion	50–70%	3–12 місяців

Орієнтир:

- 4–10 тижнів до платного пілота;
- 3–6 місяців до rollout;
- 6–12+ місяців для tier-1.

10.4. Кваліфікація SQL

Opportunity не переходить у SQL без:

1. підтвердженої проблеми;
2. sponsor;
3. доступу до тестового магазину;
4. технічної можливості;
5. готовності оплатити пілот;
6. погодженого baseline;
7. строку rollout-рішення;

8. потенціалу мінімум 5–10 магазинів.

10.5. План перших 10 клієнтів

Під клієнтом мається на увазі окрема мережа з платним пілотом або rollout.

Хвиля	Горизонт	Джерело	Gate
1–3	0–180 днів	Теплі контакти, referrals, direct ABM	3 пілоти, ≥ 2 rollout-рішення
4–6	180–270 днів	Перший case, referrals, 2–3 партнери	Pilot-to-rollout $\geq 40\%$, GM $\geq 45\%$
7–10	270–450 днів	Канал із найкращими CAC і win rate	Продажі не залежать критично від засновника

На 12 місяців фінансова модель консервативно передбачає не 10 rollout-клієнтів, а 3 пілоти та 2 rollout-клієнти. Хвиля до 10 клієнтів є умовним планом до 450-го дня.

План перших 100 клієнтів не формується до підтвердження одного прогнозованого каналу.

10.6. Onboarding

День	Крок	Результат
0	Договір, передоплата, sponsor, KPI	Business case
1–5	Kickoff, DPA, technical audit	Readiness
6–15	Підключення, зони, калібрування	Перші валідні події
10–20	Алерти та навчання	Перший операційний результат
21–30	Baseline і перший звіт	Before/after dashboard
30–60	Фінальний звіт і rollout meeting	Stop/change/rollout

10.7. Unit economics

Показник	Ціль/gate
CAC платного пілота	\$1,5–4 тис.
CAC rollout-клієнта	\$5–10 тис.
Stop threshold CAC	$> \$12$ тис.
Initial recurring ACV	\$18–40 тис.
3-річний gross-profit LTV	\$30–60 тис.
LTV/CAC	$\geq 3\times$; ціль 4–6х
CAC payback	≤ 12 місяців; максимум 18 до PMF
Recurring GM	65–75%

Показник	Ціль/gate
Blended GM	45–60%
Contribution margin year 1	≥25%
Logo retention	≥90%
NRR	100–115%
Support cost	≤15–20% recurring revenue
Дебіторка	≤45 днів

Усі значення — цільові, а не фактичні.

10.8. GTM-бюджет

Кумулятивно, без основної зарплати чинної команди, 50 KCO та AI Self-Checkout:

Горизонт	Мінімальний	Базовий	Прискорений
30 днів	\$2,5 тис.	\$4 тис.	\$7 тис.
90 днів	\$8 тис.	\$15 тис.	\$27 тис.
180 днів	\$15 тис.	\$30 тис.	\$55 тис.

Прискорений сценарій дозволяється лише після першого платного пілота і позитивних leading indicators.

10.9. Три GTM-експерименти

Експеримент	KPI	Бюджет	Stop condition	Власник
Paid Pilot + price ladder	3 paid pilots; proposal close ≥30%; ≥2 rollout	\$9–15 тис. gross scope	Немає paid pilot після 8 proposals	Д. Ткачук
Partner co-selling	5 introductions, 2 SQL, 1 pilot	\$3–5 тис.	Партнерський CAC вищий за direct	Д. Ткачук
COO roundtable + dashboard	8 ICP, 3 SQL, 1 proposal	\$1,5–3 тис.	Менше 5 ICP або 0 SQL	Sales/Marketing

Управлінський висновок: перші клієнти мають надходити з довіри та account-based продажів, а не з масового маркетингу. Ключовий GTM-показник — не кількість лідів, а конверсія платного пілота в прибутковий rollout.

11. Команда, культура й управління

11.1. Поточна команда

Учасник	Поточна/рекомендована роль
О. Дідицький	Координація, сайт, commercial operations, operating cadence

Учасник	Поточна/рекомендована роль
Д. Ткачук	Product/P&L owner, Head of Sales, GTM i CRM
П. Кульпач	Фінанси, unit economics, pricing, contract margin
Д. Обертинський	Технічна архітектура та інтеграції
П. Куриляк	Технічна реалізація, dashboard, analytics
А. Слива	Service owner, Help Desk, SLA, rollout readiness
С. Супрунюк	Legal, IP, privacy, договори
Потрібно призначити/найняти	Help Desk resource, Customer Success, implementation capacity

11.2. Цільова оргструктура

Засновники / стратегічний комітет

↓

Product & P&L / Sales — Д. Ткачук

↓

- Product & Data
- Sales & Customer Success
- Implementation & Service
- Finance / Legal / Operations

11.3. Команда за стадіями

Функція	MVP: 1–3 пілоти	PMF: 5–10 клієнтів	Scale: >200 магазинів
Product/P&L	Д. Ткачук, ціль 1 FTE	1 Head of Product/P&L	CPO/BU lead + PM
Sales	Д. Ткачук + founder network	2 AE	4–6 sales/partner managers
Marketing	Fractional/outsource	1 content/demand	2–3 FTE
CV/ML	Наявний tech block	2 ML/CV	4–6 FTE
Backend/integrations	Team + contractors	1–2 engineers	3–5 FTE
QA/DevOps	Fractional	1 shared FTE	2–3 FTE
Implementation	Tech + partners	2 engineers	5–8 FTE/partners
Customer Success	Sales/service shared	1 CSM	2–4 CSM
Help Desk	0,5–1 FTE/outsource	2–3 operators	5–8 або outsourcing
Finance	П. Кульпач fractional	0,5–1 FTE	Controller/CFO team
Legal/privacy	С. Супрунюк fractional	Outsource/DPO function	In-house/retained firm
Operations	О. Дідицький	COO/operations manager	COO block

Орієнтовна чисельність:

- MVP: 5–7 FTE-equivalents;
- PMF: 10–13 FTE;
- первинний scale: 25–40 FTE.

11.4. RACI ключового контуру

Процес	Accountable	Responsible	Consulted
Product roadmap	Д. Ткачук	Tech/Product	Засновники, Sales, Service
Pricing і GM	П. Кульпач	Finance + Sales	Product
Продаж пілота	Д. Ткачук	Sales	Tech, Legal, Finance
Technical discovery	Д. Обертинський	Tech	Sales, клієнтський IT
Dashboard/analytics	П. Куриляк	Tech/Data	Product, Operations
Deployment	А. Слива	Tech/Implementation	Sales
Help Desk/SLA	А. Слива	Support	Tech, Customer Success
IP/DPA/contracts	С. Супрунюк	Legal	Tech, Sales
Cash-flow	П. Кульпач	Finance	О. Дідицький
Operating review	О. Дідицький	Усі owners	Засновники

11.5. Система контролю

Щотижня

- pipeline review;
- product/tech blockers;
- deployment і incidents;
- commitments: owner, deadline, deliverable;
- 13-week cash-flow;
- decisions log.

Щомісяця

- P&L за продуктом і клієнтом;
- GM і support cost;
- OKR;
- product metrics;
- resource capacity;
- risk register.

Щокварталу

- strategy review;
- go/no-go для продуктів;

- portfolio reprioritization;
- staffing and funding gates.

11.6. Культурні правила

1. «Пообіцяв — виконав» доповнюється правом не приймати нереалістичний строк.
2. Задача без owner, KPI і deadline не є задачею.
3. Кастомізація без change request заборонена.
4. Інцидент, не зареєстрований у Help Desk, вважається невидимим ризиком.
5. Claims про точність, ROI або clients використовуються лише з доказом.
6. Product owner відповідає не за кількість функцій, а за gross profit і клієнтський результат.
7. Не більше трьох активних стратегічних проєктів одночасно на одного owner.

11.7. Мотивація

Роль	Модель
Sales	База + комісія від отриманих коштів і gross profit
Product/P&L	ARR, rollout conversion, GM, deployment, retention
Tech	Uptime, quality, deployment, reusable integrations
Service	SLA, CSAT, first response, recurring incident rate
Ключові працівники після PMF	ESOP або phantom options після затвердження vesting policy

Дії

Дія	KPI	Строк	Відповідальний
Підтвердити FTE і capacity	Capacity map усіх критичних ролей	14 днів	О. Дідицький
Формально призначити Product/P&L owner	Один accountable за revenue і GM Queue	7 днів	Засновники
Запустити Help Desk	100% інцидентів у системі	90 днів	А. Слива
Призначити Customer Success	Owner adoption, QBR і referrals	До першого rollout	Потрібно призначити
Документувати critical operations	100% critical runbooks	180 днів	Усі function owners

Управлінський висновок: поточної команди достатньо для пілотів, але не для масштабного rollout. Перші кадрові інвестиції мають іти не в широку маркетингову команду, а в Product/P&L ownership, Help Desk, Customer Success та implementation.

12. Портфель пріоритетних проєктів

12.1. Єдиний портфель

№	Проект	Результат	KPI	Строк	Власник	Статус
1	AI Queue Product Passport & Economics	Продукт готовий до контрольованого продажу	Паспорт; 3 пакети; economics 1/10/50/200; GM gates	30 днів	Д. Ткачук, П. Кульпач	Негайно
2	Dashboard & Evidence Layer	Доказ реакції та результату	Before/after, response, normalization, weekly report	45 днів	П. Куриляк	Негайно
3	CRM, ABM & Sales Kit	Керований pipeline	60 accounts; 10 opportunities; 3 proposals	30 днів	Д. Ткачук	Негайно
4	Three Paid Evidence Pilots	Перевірка WTP, quality і rollout	3 пілоти; ≥2 rollout; 100% baseline	180 днів	Д. Ткачук + Tech	Негайно
5	Help Desk, SLA & Rollout Playbook	Керований service	100% incidents; uptime; CSAT; checklist	90–180 днів	А. Слива	Паралельно
6	Integration & Data Kit	Повторне використання інтеграцій	3 reusable connectors; data rights	365 днів	Tech + Legal	Після першого пілота
7	Packaged Store Location	Другий пакетований продукт	Scope, method, report template, price	60 днів	Д. Ткачук	Другий пріоритет
8	KCO Procurement Gate	Захист cash і inventory	0 закупівель без специфікації, GM, контрактів і авансів	Постійно	П. Кульпач, А. Слива	Обов'язковий gate
9	AI Self-Checkout Technical Spike	Перевірка технічної реалізованості	50–200 SKU, 1 lane, precision/recall/latency	Після окремого go	Потрібно призначити	Hold

12.2. AI Self-Checkout: окреме рішення

Пропозиція DevsX від 09.04.2026 описує:

- edge AI на NVIDIA Jetson;
- POS API;
- backend і admin panel;
- data collection;
- model update і rollback;
- 215–330 годин;
- 4–5 тижнів;
- hardware близько 29,3 тис. грн на lane без сервера;
- сервер із RTX 4070 або вище.

Суперечність

В одному розділі зазначено 8–12 тис. SKU для первинного збору даних, а roadmap визначає PoC з обмеженою кількістю SKU. Scope 8–12 тис. SKU не узгоджується з 215–330 годинами і 4–5 тижнями.

Рішення

Не починати повний MVP. Допустимий spike лише за умов:

- 50–200 SKU;
 - одна каса;
 - 3–5 fraud/error scenarios;
 - визначені precision, recall, false intervention і latency;
 - окремий data collection/annotation budget;
 - ставка DevsX і total cost зафіксовані;
 - GeoVizor отримує права на код, моделі, dataset і derivatives;
 - go/no-go після завершення spike.
-

12.3. КСО: закупівельний gate

Замовлення 50 КСО дозволяється лише за одночасного виконання:

1. затверджена специфікація;
2. landed cost;
3. підтверджена GM;
4. письмові контракти/аванси покривають незворотний ризик;
5. гарантія й запасні модулі;
6. локальний service process;
7. два логістичні сценарії;
8. підтверджений lead time;
9. бонусна резервна КСО письмово підтверджена саме для партії 50;
10. вирішені камера, вентиляція, кріплення й hybrid configuration.

Управлінський висновок: портфель обмежується дев'ятьма керованими проектами, але лише п'ять виконуються негайно. AI Self-Checkout і закупівля КСО не повинні конкурувати за ресурс із доказом основного wedge.

13. Дорожня карта 30 / 90 / 180 / 365 днів

13.1. Перші 30 днів — завершити комерційний контур

Продукт

- затвердити AI Queue як wedge;
- завершити паспорт;
- затвердити scope/exclusions;
- завершити dashboard requirements;
- сформувати readiness checklist;
- присвоїти статуси всьому портфелю.

Фінанси

- розрахувати economics 1/10/50/200;
- затвердити price ladder;
- сформувати 12-місячний бюджет;
- запустити 13-week cash-flow;
- підтвердити наявні кошти та runway.

Продажі

- 60 named accounts;
- 10 qualified opportunities;
- мінімум 3 pilot proposals;
- ціль — 1 підписаний або фінально погоджений paid pilot.

Операції та legal

- RACI;
- NDA;
- pilot agreement;
- DPA;
- IP/data terms;
- SLA draft.

Day-30 gate

КРІ	Ціль
Product passport	1
Qualified opportunities	10
Pilot proposals	≥3
Paid pilot	1 підписаний або final approval
Cash-flow	Працює
Продукти зі статусом і owner	100%
Незабезпечені КСО-замовлення	0

13.2. Перші 90 днів — отримати перші дані

Продукт і пілоти

- запустити до 3 paid pilots;
- завершити dashboard;
- baseline для кожного;
- перевірити три price variants;
- виміряти false alerts, uptime, TTV, response.

Service

- запустити Help Desk;
- логувати всі incidents;
- затвердити support channels;
- провести capacity test.

GTM

- активувати до 5 партнерів;
- провести один COO demo/roundtable;
- документувати CAC і conversion.

Day-90 gate

КРІ	Ціль
Пілоти підписані/запущені	До 3
Baseline	100%
Help Desk	Operational
Incident logging	100%
Time-to-first-value	≤ 14 днів
Price tests	3 variants
Technical readiness failures	Документовані й priced

13.3. Перші 180 днів — рішення про rollout

Пілоти

- завершити три пілоти;
- провести rollout meetings;
- отримати не менше двох позитивних рішень;
- оформити один погоджений case.

Операції

- deployment playbook;
- перший reusable connector;
- Customer Success owner;
- service capacity для 10–20 магазинів.

Фінанси

- blended GM ≥ 45%;
- recurring GM ≥ 65%;
- rollout CAC ≤ \$10–12 тис.;

- runway ≥ 6 місяців.

Day-180 gate

KPI	Go	Stop/adjust
Rollout-рішення	≥ 2	< 2
Pilot-to-rollout	$\geq 40\%$	$< 40\%$
Blended GM	$\geq 45\%$	$< 45\%$
Deployment	≤ 4 тижнів	> 6 тижнів
Measurable effect	Є	Немає
Help Desk/SLA	Працює	Не працює
Перші rollout-магазини	10–20	0

13.4. Перші 365 днів — підтвердити повторюваність

Цільовий стан

- близько 40 підключених магазинів;
- \$120–150 тис. revenue;
- exit ARR \$90–110 тис.;
- щонайменше 2 rollout-клієнти;
- один repeat sale або cross-sell;
- один public case;
- три reusable integrations;
- recurring GM $\geq 65\%$;
- blended GM $\geq 45\%$;
- uptime $\geq 99,5\%$;
- CSAT $\geq 4/5$;
- не більше 2–3 продуктів у scale;
- критичні процеси документовані.

Day-365 рішення

Результат	Рішення
Gates виконані, unit economics позитивна	Масштабувати в Україні; готувати наступний продукт
Попит є, але GM/service слабкі	Змінити price, scope, architecture або партнерів
Техніка працює, але немає WTP	Переглянути ICP/JTBD або перейти до іншого use case
Немає rollout і доказового ефекту	Зупинити Queue як основний wedge
Модель повторюється	Перевірити один суміжний CEE-ринок після окремого readiness review

Управлінський висновок: дорожня карта побудована не за кількістю виконаних задач, а за доказами. Кожний горизонт завершується gate, який може зупинити подальше фінансування або масштабування.

14. Ризики, припущення, відсутні дані та Red Team / Blue Team

14.1. Реєстр ключових ризиків

№	Ризик	Ранній індикатор	Дія	KPI	Строк	Власник
1	Довгий B2B-цикл	Opportunity без next step >30 днів	Mutual action plan і executive sponsor	100% SQL із next step	Постійно	Д. Ткачук
2	Немає WTP	Запит лише безкоштовного тесту	Paid pilot і price ladder	Proposal-to-paid ≥30%	90–180 днів	Д. Ткачук
3	Низька маржа	GM <45%	Зміна ціни/scope, окрема оплата integration	GM ≥45%	До контракту	П. Кульпач
4	Низька якість AI	False alerts >15%	Calibration gate, human validation	Узгоджений quality level	Пілот	Tech
5	Немає операційної реакції	Низький acknowledge rate	Навчання й sponsor escalation	Adoption KPI	Пілот	Customer Success
6	Інтеграційні затримки	API не надано до kickoff	Technical discovery до договору	100% prerequisites	До старту	Д. Обертинський
7	Help Desk перевантажений	SLA misses	Capacity plan і outsourcing	SLA compliance	90–180 днів	А. Слива
8	Key-person dependency	Один критичний виконавець	RACI, runbooks, backup access	2 persons/critical process	365 днів	О. Дідицький
9	IP/data risk	Немає assignment/DPA	Договори й data minimization	100% contracts compliant	90 днів	С. Супрунюк
10	KCO/FX/logistics	Немає авансів і spec	Не купувати партію	0 unbacked orders	Постійно	П. Кульпач
11	Cash gap	Runway <6 міс., AR >45 днів	13-week cash-flow, prepayment	Runway і AR	Щотижня	Finance
12	Воєнні/інфраструктурні перебої	Downtime, недоступність локацій	Edge/offline mode, резерв, BCP	Recovery metrics	90 днів	Tech/Operations
13	Репутаційний ризик	Непідтверджені claims	Evidence review перед публікацією	0 unsupported claims	Постійно	Sales + Legal
14	Scope creep	Unpriced requests	Change Request	100% changes priced	Постійно	Product/P&L
15	Product becomes a feature	Клієнт легко копіює alerts	ROI layer, integrations, benchmarks	3 reusable connectors, case data	365 днів	Product

14.2. Реєстр ключових припущень

Припущення	Статус	Як перевірити	Строк	Власник
ІСР 20–300 магазинів має достатній біль	Гіпотеза	15–20 discovery/interviews	60 днів	Д. Ткачук
Клієнт заплатить \$2,5–3,5 тис. за pilot	Гіпотеза	9–12 комерційних пропозицій	180 днів	Sales
Підписка \$150–250/магазин прийнятна	Гіпотеза	Price ladder і rollout contracts	180 днів	Sales/Finance
2 із 3 пілотів дадуть rollout	Гіпотеза	Перша когорта	180 днів	Product/Sales

Припущення	Статус	Як перевірити	Строк	Власник
40 магазинів до року досяжні	Оцінка	Pipeline і rollout agreements	365 днів	Sales
Deployment ≤4 тижнів	Гіпотеза	Перші три пілоти	180 днів	Tech/Service
Recurring GM ≥65%	Гіпотеза	Actual cloud/support cost	180 днів	Finance
Support cost ≤20% recurring revenue	Гіпотеза	Help Desk time tracking	365 днів	A. Слива
CAC rollout ≤\$10 тис.	Гіпотеза	Channel attribution	365 днів	Sales/Finance
AI дає клієнтський економічний ефект	Критична гіпотеза	Before/after і business case	180 днів	Product
Наявні камери достатні	Гіпотеза	Readiness audits	90 днів	Tech
Права на агреговані дані доступні	Гіпотеза	Договори з клієнтами	90–180 днів	Legal
GeoVizor має достатні FTE для 3 пілотів	Припущення	Capacity plan	14 днів	О. Дідицький
\$75 тис. достатньо	Оцінка	Actual budget і cash-flow	30 днів	Finance

14.3. Дані, яких бракує

Фінанси

- поточний cash balance;
- фактичний burn;
- зарплати й ставки підрядників;
- податкова модель;
- COGS AI на камеру/магазин;
- cloud/edge/storage cost;
- фактична дебіторка;
- ставка DevsX;
- landed cost KCO.

Продажі

- кількість активних opportunities;
- історична конверсія;
- фактичні платні клієнти;
- середній sales cycle;
- підписані домовленості;
- customer acquisition hours/cost.

Продукт

- precision/recall;
- false alert rate;
- uptime;
- кількість магазинів і камер у попередніх розгортаннях;

- response/adoption metrics;
- реальна deployment duration;
- support incidents;
- architecture і security assessment.

Legal/IP

- власник коду AI Queue;
- права на dataset і похідні моделі;
- DPA;
- retention policy;
- право використовувати SPAR/Євроспар як case;
- reseller/white-label умови партнерських продуктів.

Команда

- FTE кожного учасника;
- доступна capacity;
- decision rights;
- backup roles;
- фактичний статус задач із робочої таблиці.

14.4. Суперечності, що потребують перевірки

Суперечність	Фінальне консервативне трактування
«Готовий портфель» проти незавершених паспортів, цін і SLA	Готовою до контрольованого продажу вважається лише Queue після day-30 gate
Драйвер КСО позначений і вирішеним, і відкритим	Вважати невирішеним до синхронізації реєстру
Резервна КСО для 100 шт. проти бажання отримати для 50	Не включати бонус у фінансову модель без письмового підтвердження
DevsX: 8–12 тис. SKU проти обмеженого PoC	Score скоротити до 50–200 SKU
MVP проти PoC у документі DevsX	Вважати PoC
StrongPoint: «24 hr Support» проти обмежених Help Desk hours	Не заявляти 24/7 як підтверджений contractual SLA
SPAR у StrongPoint і GeoVizor	Не робити висновку про конфлікт без country/entity/scope
Планові дати 2026 проти фактичного виконання	Дати не вважати доказом завершення

14.5. Red Team: чому стратегія може провалитися

Аргумент 1. Queue Monitoring може бути функцією, а не окремим продуктом

Ритейлер може очікувати цю можливість у CCTV, POS або великій operations platform без окремої підписки.

Корекція: продавати не детекцію, а доказовий операційний контур, реакцію, benchmarks, integration і rollout.

Аргумент 2. Економічний ефект може бути занадто малим

Черга не завжди означає втрачений продаж, а персонал може не реагувати навіть на точний alert.

Корекція: пілот повинен вимірювати adoption і reaction, а не лише accuracy. Без поведінкової зміни rollout не рекомендується.

Аргумент 3. ACV недостатній для enterprise CAC

\$40–120 MRR за магазин при тарифі за камеру не покриває B2B-продаж і support.

Корекція: мінімальна плата за магазин/мережу, annual minimum, setup fee та окрема інтеграція.

Аргумент 4. GeoVizor не має достатньої унікальності

StrongPoint, SystemGroup, RetailNext і внутрішні команди мають сильніші активи.

Корекція: не заявляти end-to-end унікальність; створювати local integration/data/service moat.

Аргумент 5. Команда залишиться проєктним інтегратором

Кожний rollout може вимагати нових камер, API, моделей і ручного супроводу.

Корекція: стандартизувати readiness, оплачувати change requests, вимірювати reuse rate й відмовлятися від клієнтів поза стандартним scope.

Аргумент 6. Фінансова модель надто чутлива

Базовий сценарій збитковий, а stress потребує близько \$115 тис.

Корекція: траншування, передоплата, day-180 stop gate, відсутність inventory і rolling cash control.

Аргумент 7. Сервіс зруйнує репутацію

Без Help Desk навіть технічно правильний продукт не витримає rollout.

Корекція: Help Desk і SLA — gate до rollout, а не задача «після продажу».

14.6. Blue Team: чому стратегія може спрацювати

1. GeoVizor має доступ до релевантних B2B-клієнтів.
2. Є практична експертиза ритейлу, POS, CCTV та інтеграцій.
3. Повідомлено про реальні технічні розгортання.
4. Використання наявних камер знижує CAPEX і бар'єр входу.
5. Платний пілот обмежує ризик клієнта й одночасно перевіряє WTP.
6. Регіональні мережі можуть бути недостатньо пріоритетними для глобальних платформ.
7. Партнерська модель дозволяє масштабувати hardware і service без повної вертикальної інтеграції.
8. Queue може стати входом до ширших checkout analytics, Photo Audit та Integration Kit.
9. Українська локалізація, швидкість і доступність команди можуть бути важливішими за ширину каталогу.

10. Жорсткі gates не дозволяють інноваційному ентузіазму перетворитися на неконтрольований burn.

14.7. Корективи, внесені після Red Team / Blue Team

1. Вердикт змінено з безумовного запуску на **запуск після перевірки умов**.
 2. Весь стартовий GTM звужено до AI Queue Monitoring.
 3. End-to-end позиціонування прибрано з головної конкурентної обіцянки.
 4. Тариф лише за камеру замінено мінімумом за магазин/мережу.
 5. Введено day-180 stop gate.
 6. Help Desk і SLA зроблено умовою rollout.
 7. KCO та AI Self-Checkout виключено з базового бюджету.
 8. Фінансування до \$75 тис. розділено на транші.
 9. Міжнародну експансію відкладено.
 10. SPAR/Євроспар не використовується як публічний кейс без дозволу.
 11. AI Self-Checkout зменшено до 50–200 SKU.
 12. Показники StrongPoint не використовуються як незалежні benchmarks без уточнення сценарію.
-

14.8. Фінальне рішення, яке мають затвердити засновники

Рекомендується затвердити одним протоколом:

- AI Queue Monitoring як основний wedge;
- ICP 20–300 магазинів;
- paid pilot model;
- day-30/90/180/365 gates;
- Product/P&L owner — Д. Ткачук;
- базовий ліміт ліквідності до \$75 тис.;
- заборону незабезпеченої закупівлі 50 KCO;
- hold на повний AI Self-Checkout;
- Help Desk і SLA як rollout gate;
- stop conditions;
- щоквартальний strategy review.

Управлінський висновок: після Red Team перевірки стратегія залишається життєздатною, але лише як дисциплінований доказовий запуск одного wedge. Найбільший ризик — не технологічний, а комерційно-операційний: низький ACV, кастомізація, слабкий adoption і відсутність сервісної системи.

Джерела та обмеження

1. Анкета GeoVizor, надана користувачем.
2. Результати Запитів 1–6 у межах цього проєкту.

- 3. StrongPoint, *Product Catalogue — Smart Grocery Retail Technology for in-store and online efficiency*, матеріал, пов'язаний із Retail Technology Show 2025; наданий користувачем. Дані каталогу є маркетинговими заявами.
- 4. DevsX, *AI-powered Self-Checkout System*, дата документа — **09.04.2026**.
- 5. Підсумок робочої зустрічі GeoVizor, імовірна дата — **26.08.2026**; частина owners і фактичних статусів не підтверджена.
- 6. Робоча таблиця «Продукт / Проєкт / Сайт структура», планові дати переважно серпень–вересень 2026 року.
- 7. RAU, огляди географії українського ритейлу за **2024–2025 роки** — орієнтир кількості торгових точок.
- 8. SaaS Capital, *2024 B2B SaaS Benchmarking*; KeyBanc Capital Markets, *2024 SaaS Survey* — орієнтири SaaS-економіки.
- 9. Regulation (EU) 2024/1689 — EU AI Act, чинність із **1 серпня 2024 року**.
- 10. Закон України №2297-VI «Про захист персональних даних» і Закон №265/95-ВР щодо РРО — регуляторний контекст.

Фінансові показники, TAM/SAM/SOM, WTP, CAC, LTV, конверсії та продуктові benchmarks є сценарними оцінками до отримання фактичної CRM, P&L і пілотної статистики.

Структурований блок даних для наступного запиту

```
project: GeoVizor
document: integrated_startup_strategy
version: final_recommended
planning_anchor: T0_founder_approval_date

launch_verdict:
  decision: launch_after_validation_of_conditions
  allowed_now:
    - paid_AI_Queue_pilots
    - packaged_Store_Location_on_demand
    - founder_led_ABM
    - Help_Desk_SLA_and_commercial_backbone
  prohibited_before_gates:
    - broad_portfolio_rollout
    - unbacked_purchase_of_50_KSO
    - full_AI_Self_Checkout
    - international_GTM
    - own_ERP_POS_loyalty_development

data_status:
  confirmed:
    - Ukrainian_retail_domain_experience
    - cross_functional_team
    - access_to_potential_B2B_clients
    - reported_SPAR_Eurospar_queue_deployments
    - technical_AI_and_integration_capability
    - Help_Desk_resource_gap
    - broad_approximately_12_product_portfolio
    - KSO MOQ_50_and_reported_93_105_day_lead_time
  unconfirmed:
    - paid_customer_baseline
```

- ARR_and_repeat_sales
- customer_ROI
- willingness_to_pay
- pilot_to_rollout_conversion
- actual_gross_margin
- current_cash_and_runway
- public_case_rights
- full_IP_and_data_ownership

stage:

current: MVP_commercial_validation
next: repeatable_first_sales
readiness_score: 5.7_of_10

primary_strategy:

competitive_strategy: focused_differentiation
ansoff: Ukraine_market_penetration
integration_model: contractual_partner_cooperation
behavior: selective_offensive
position: niche_challenger_and_specialist
primary_ICP:
segment: regional_FMG_and_convenience
chain_size: 20_to_300_stores
requirements:

- centralized_operations
- existing_CCTV
- measurable_queue_problem
- paid_pilot_capacity
- rollout_potential

primary_wedge: AI_Queue_Monitoring
secondary_offer: Store_Location_Feasibility_on_demand

value_proposition:

statement:

paid_30_60_day_AI_queue_pilot_on_existing_infrastructure_with_baseline_response_measurement_and_mandatory_rollout_decision

differentiators:

- existing_camera_usage
- Ukrainian_retail_localization
- local_POS_CCTV_integrations
- before_after_evidence
- pilot_to_rollout_process
- local_service_under_SLA

business_model:

revenue_components:

- paid_pilot
- setup_fee
- minimum_fee_per_store_or_network
- subscription
- paid_SLA
- custom_integrations
- partner_hardware_under_advance
- Store_Location_projects

pricing_USD:

Proof_Pilot: 2500_to_3500
setup_per_store: 500_to_1000
subscription_per_store_month: 150_to_250
Store_Location: 1500_to_5000

margin_gates:

recurring_GM: at_least_65_percent
blended_GM: at_least_45_percent
pilot_GM_target: at_least_30_percent
hardware_GM: at_least_20_percent_or_full_risk_coverage

```
financial_model_USD_thousands:
  base:
    revenue: 135
    gross_profit: 73
    blended_GM_percent: 54
    OPEX: 117
    EBITDA: -44
    FCF: -52
    liquidity_need_with_buffer: 75
    monthly_break_even_revenue: 18.1
    recurring_store_equivalent_break_even: approximately_75
  stress:
    revenue: 33
    EBITDA: -88
    FCF: -94
    liquidity_need: 115
  optimistic:
    revenue: 345
    EBITDA: 20
    FCF: approximately_5
    peak_liquidity_need: 60
  funding_release:
    tranche_1: up_to_35k_after_budget_and_product_gate
    tranche_2: up_to_20k_after_first_paid_pilot
    tranche_3: up_to_20k_after_positive_pilot_or_rollout_signal

year_1_targets:
  paid_pilots: 3
  rollout_customers: at_least_2
  connected_stores: approximately_40
  revenue_USD: 120k_to_150k
  exit_ARR_USD: 90k_to_110k
  repeat_or_cross_sell: at_least_1
  public_customer_case: 1
  reusable_integrations: at_least_3
  uptime: at_least_99_5_percent_after_stabilization
  CSAT: at_least_4_of_5

unit_economics_targets:
  pilot_CAC_USD: 1500_to_4000
  rollout_CAC_USD: 5000_to_10000
  CAC_stop_threshold_USD: 12000
  recurring_ACV_USD: 18000_to_40000
  three_year_gross_profit_LTV_USD: 30000_to_60000
  LTV_CAC_minimum: 3
  CAC_payback_target: at_most_12_months
  logo_retention: at_least_90_percent
  NRR: 100_to_115_percent
  support_cost: at_most_15_to_20_percent_of_recurring_revenue

SITCAR:
  pillars:
    Strategy: 5
    Innovation: 8
    Talents: 6
    Culture: 4
    Adaptability: 7
    Reputation: 4
  axes:
    Clarity: 5
    Renewal: 8
    Trust: 5
    Execution: 4
  archetypes:
    founder: Creator
```

current_project: Hero
target: Ruler
natural_strength: combining_retail_AI_POS_CCTV_and_service_competencies
shadow: heroism_and_custom_projects_instead_of_repeatabile_system
main_constraint: no_complete_repeatabile_commercial_loop_for_one_priority_product

priority_projects:

- AI_Queue_product_passport_and_economics
- dashboard_and_evidence_layer
- CRM_ABM_and_sales_kit
- three_paid_evidence_pilots
- Help_Desk_SLA_and_rollout_playbook
- Integration_and_Data_Kit
- packaged_Store_Location
- KSO_procurement_gate
- limited_AI_Self_Checkout_spike_on_hold

AI_Self_Checkout:

current_status: external_PoC_proposal
provider: DevsX
document_date: 2026_04_09
estimate_hours: 215_to_330
roadmap: 4_to_5_weeks
document_conflict: 8000_12000_SKU_scope_conflicts_with_limited_PoC
approved_initial_scope_if_released:
SKUs: 50_to_200
lanes: 1
mandatory_metrics:

- precision
- recall
- latency
- false_intervention_rate

mandatory_rights:

- code
- models
- datasets
- derivative_models

base_budget_inclusion: false

execution_gates:

day_30:

- approved_AI_Queue_passport_price_cost_SLA_and_contract
- 60_named_accounts
- 10_qualified_opportunities
- at_least_3_paid_pilot_proposals
- target_1_signed_pilot
- rolling_cash_flow
- zero_unbacked_KSO_orders

day_90:

- up_to_3_paid_pilots_signed_or_launched
- dashboard_and_baselines
- Help_Desk_operational
- 100_percent_incident_logging
- price_ladder_test

day_180:

- 3_completed_pilots
- at_least_2_rollout_decisions
- pilot_to_rollout_at_least_40_percent
- blended_GM_at_least_45_percent
- deployment_at_most_4_weeks
- measurable_customer_effect
- one_customer_approved_case

day_365:

- approximately_40_connected_stores
- revenue_120k_to_150k_USD

- exit_ARR_90k_to_110k_USD
- at_least_1_repeat_or_cross_sell
- 3_reusable_integrations
- maximum_2_to_3_scaled_products

stop_conditions:

- no_paid_pilot_after_8_qualified_proposals_or_60_days
- fewer_than_2_rollout_decisions_by_day_180
- pilot_to_rollout_below_40_percent
- blended_GM_below_45_percent
- rollout_CAC_above_12000_USD
- deployment_above_6_weeks
- no_measurable_customer_effect
- no_operational_Help_Desk_or_SLA
- runway_below_6_months_at_rollout

critical_missing_data:

- current_cash_balance_and_burn
- actual_FTE_and_capacity
- paid_clients_revenue_and_pipeline
- AI_quality_uptime_and_support_metrics
- cloud_edge_and_support_costs
- customer_case_publication_rights
- IP_and_data_ownership
- KSO_landed_cost_and_supplier_terms
- DevsX_hourly_rate_and_total_budget
- legal_entity_and_tax_model