

Запит 3. Профіль CITKAP для GeoVizor

Executive Summary

- 1. **Поточна стадія GeoVizor — MVP**, точніше: технічне тестування та підготовка до перших комерційних продажів. Технічні розгортання Queue Monitoring підтверджені, але платні контракти, ROI, повторні продажі й retention не підтверджені.
- 2. Найсильніша стартова позиція — **локальна retail-операційна та технічна експертиза**: AI/відеоаналітика, POS/KCO, запуск магазинів, інтеграція й доступ до потенційних клієнтів.
- 3. Найслабша зона — **виконання через стандартизовану комерційно-операційну систему**: ще не завершено продуктові паспорти, ціни, unit economics, SLA, Help Desk, RACI та доказові кейси.
- 4. Команда правильно змінила напрям: від надто широкої стратегії та переваги location analytics — до окремих стратегій продуктів і цілі перших продажів. Але заявлений широкий «готовий портфель» суперечить фактичній готовності частини рішень.
- 5. Основний архетип засновницького ядра — **Творець**: сильна здатність поєднувати технології, обладнання та retail-операції в нові продукти. Ризик тіні — **ідеї та портфель без повторюваної реалізації**.
- 6. Архетип самого проєкту й цільового клієнта — **Правитель**: GeoVizor продає порядок, контроль, стандарти та керованість магазину. Ризик — перетворити цю логіку на внутрішню складність, повільні погодження та надмірну кількість продуктів.
- 7. **Головне системне обмеження переходу до наступної стадії**: відсутність єдиного *Pilot-to-Rollout Engine* — повторюваного механізму «пакетований продукт → ціна й маржа → пілот з KPI → ROI-кейс → rollout → SLA/сервіс».
- 8. Найближчий фокус має бути не на одночасному продажі всієї екосистеми або закупівлі партії KCO, а на доказовому продажі **AI Queue Monitoring** як вході в мережу та на створенні операційної бази для масштабування.

Рівень упевненості оцінки: середній. Аналіз базується на анкеті, результатах Запитів 1–2, протоколі робочої зустрічі та робочому плані GeoVizor з датами серпня–вересня 2026 року. Виконання запланованих задач на ці дати не підтверджене.

1. Стадія стартапу

Параметр	Оцінка
Стадія	MVP
Практичний статус	Технічне тестування + підготовка до перших продажів
Що підтверджено	Технічні розгортання AI Queue Monitoring для SPAR/Євроспар; нова версія працює в тестовому середовищі; визначені ролі команди, продуктовий портфель і план продажів.
Що не підтверджено	Платні клієнти, ціна, валова маржа, вимірний ROI, рішення про rollout, повторні продажі, готовий Help Desk/SLA.
Чому це ще не «перші продажі»	У матеріалах зафіксована ціль отримати перші продажі у вересні 2026 року, але не факт їх отримання.

Коротка перевірка стратегічної узгодженості

Зв'язок	Стан	Висновок
Проблема ↔ клієнт	Високий	Операційні директори та власники мереж справді мають проблему фрагментованого контролю черг, кас, стандартів і запуску точок.
Клієнт ↔ стартовий продукт	Середньо-високий	AI Queue Monitoring добре відповідає ICP мереж 20–200 магазинів із наявними камерами.
Продукт ↔ цінність	Середній	Технічна цінність зрозуміла, але фінансовий ефект для клієнта ще не доведено.
Бізнес-модель ↔ фінанси	Низько-середній	Підписка, інтеграція, hardware і сервіс визначені концептуально, але ціни, собівартість, маржа та cash-flow не затверджені.
Команда ↔ виконання	Середній	Компетенції є, але частина задач не має відповідальних і строків; Help Desk та резерв потужності не створені.
GTM ↔ репутація	Середній	Є доступ до мереж, партнерів і технічні приклади, але бракує формалізованих кейсів, ROI-дашборду та SLA.

2. Профіль шести опор СІТКАР

Шкала: 1–3 — критично неготово; 4–5 — формується; 6–7 — робоча основа, але нестабільна; 8–10 — готовність до системного масштабування.

Опора	Оцінка / 10	Наявна сила	Ключова прогалина	Ключова дія
Стратегія	5	Визначено ринок України, B2B-модель, ICP та стартові модулі: Queue Monitoring і Location Feasibility.	Портфель із 12 напрямів випереджає комерційне підтвердження одного продукту; пріоритети «готових» і «розроблюваних» рішень змішані.	Затвердити 1 основний entry product, 1 другорядний upsell та статус кожного рішення: Ready / MVP / Development / Partner.
Інновації	6	Є технічна база Queue Monitoring, оновлення для нових відеокарт, AI-напрями, інтеграційні компетенції.	AI Self-Checkout, конкурентний моніторинг та частина інших модулів ще не мають production-доказу, ціни, точності або даних.	Ввести product gates: технічна готовність, дані, privacy, ROI, готовність підтримки — до включення в активний продаж.
Таланти	6	Покрито комерцію, фінанси, техніку, інтеграції, сервіс і право; Денис Ткачук визначений відповідальним за розвиток і продажі.	Не підтверджені повна зайнятість, єдиний product owner, резерв технічних ресурсів і Help Desk-функція.	Формально закріпити RACI, власника кожного продукту та мінімальну сервісну команду/ чергування.
Культура	4	Команда визнала потребу в персональній відповідальності, реалістичних дедлайнах і принципі «пообіцяв — виконав».	Уже були прострочені задачі, а частина доручень не має відповідального або строку.	Запровадити щотижневий операційний ритм: owner, дедлайн, статус, блокер, рішення; не залишати задач без owner.

Опора	Оцінка / 10	Наявна сила	Ключова прогалина	Ключова дія
Адаптивність	6	Стратегія коригується: від 50-сторінкового документа — до продуктових стратегій; predictive queue analytics відкладено на наступний етап; шукаються альтернативи Jetson, камер і логістики.	Адаптація поки реактивна: рішення щодо КСО, логістики та AI-hardware приймаються до завершення економічних і сервісних розрахунків.	Ввести інвестиційні gate-рішення: не закуповувати партію 50 КСО без затвердженої конфігурації, собівартості, передоплат і сервісної моделі.
Репутація	5	Є галузевий досвід, технічні розгортання для SPAR/Євроспар, партнери та потенційно сильне позиціонування локального інтегратора.	Немає підтвердженого ROI-кейсу, комерційних відгуків, формального SLA, доказової privacy/data-processing моделі.	Створити 1–3 кейси «до / після», SLA, шаблони договорів і регулярний операційний звіт для COO клієнта.

Загальний висновок за опорами

Середня готовність: 5,3/10. GeoVizor достатньо готовий до фокусного комерційного тесту, але ще не готовий до одночасного масштабування software, AI, POS, КСО, обладнання та запуску магазинів.

3. Чотири осі СІТКАР

Вісь	Оцінка / 10	Діагноз
Ясність	5	Проблема, клієнт і ядро цінності зрозумілі. Натомість не завершено пріоритизацію портфеля, статуси продуктів, ціни й правила переходу від пілота до rollout.
Оновлення	6	Технологічне та стратегічне оновлення присутнє: нові GPU, AI-інтеграція з КСО, перегляд стратегії, пошук альтернативних hardware-рішень.
Довіра	5	Довіру підтримують досвід і технічні інсталяції, але вона ще не підкріплена виміряним ROI, кейсами, сервісною дисципліною й SLA.
Виконання	4	Існує деталізований список задач, але є прострочення, неузгоджені строки та задачі без відповідальних. Це головний внутрішній ризик.

Ключовий дисбаланс: інновації та ширина задуму розвиваються швидше, ніж ясність комерційного продукту й дисципліна виконання.

4. Архетипний профіль

Тип архетипу	Архетип	Природна сила	Можлива тінь
Засновницький	Творець	Поєднання ідей, технологій, обладнання та сервісів у нові retail-рішення.	Ідеї та широкий портфель без стандартизованої реалізації й ринкового підтвердження.

Тип архетипу	Архетип	Природна сила	Можлива тінь
Проектний	Правитель	Побудова порядку в магазині: контроль, стандарти, SLA, управління касами, чергами та операціями.	Надмірна складність продуктового портфеля, внутрішня бюрократія, багато паралельних погоджень.
Цільовий клієнт	Правитель	CEO/COO мережі прагне передбачуваності, контролю витрат, стандартів та прозорості відповідальності.	Довгі цикли погодження, тендерні процедури, високі вимоги до доказів ROI та сервісу.

Три факти, що підтверджують архетипний висновок

- 1. **Широкий продуктовий задум:** у каталозі GeoVizor зафіксовано 12 рішень — від аналізу локацій і відеоаналітики до KCO, POS/ERP, лояльності, обладнання та відкриття магазину під ключ. Це сильна ознака архетипу Творця.
- 2. **Продукти орієнтовані на управління й контроль:** Queue Monitoring, аудит кас, photo audit, стандарти магазину, ERP, KCO та loss prevention відповідають логіці Правителя.
- 3. **Команда вже зіткнулася з тінню Творця:** 50-сторінкову стратегію визнано надто великою й непропорційно сфокусованою на одному напрямі; прийнято рішення перейти до окремих продуктових стратегій.

5. Red flags і міжопорні конфлікти

Red flags

№	Red flag	Наслідок
1	Заявлений широкий «готовий портфель» не узгоджений із фактом, що статуси Ready / MVP / Development / Partner ще мають бути присвоєні.	Ризик продавати обіцянки замість чітко визначеного продукту.
2	Ціна, собівартість, маржа, знижки та партнерські комісії для ключових рішень ще не затверджені.	Продажі можуть створювати негативний cash-flow або збиткові зобов'язання.
3	KCO має високий ризик: мінімальна партія 50 одиниць, орієнтовний цикл поставки 93–105 днів, невизначені конфігурація, логістика, камера й сервісний запас.	Дорога помилка в закупівлі та замороження оборотного капіталу.
4	Моніторинг черг технічно працює, але ще не має доказового дашборду реакції персоналу та результатів «до / після».	Складно обґрунтувати ціну, ROI й rollout мережі.
5	Є прострочені задачі, а в частини задач відсутні owner або строк.	Ризик зриву запуску продажів і залежності від ручного контролю засновників.

Міжопорні конфлікти

Конфлікт	Прояв	Управлінське рішення
Стратегія ↔ Таланти	Портфель із багатьох продуктів потребує більшої команди, ніж підтверджено.	Обмежити активний продаж 1–2 продуктами; інші перевести в статус Partner / Development.
Інновації ↔ Репутація	AI та hardware розвиваються швидше, ніж докази точності, ROI, privacy і сервісна модель.	Не заявляти production-готовність AI Self-Checkout до контрольованого PoC і підписаних критеріїв успіху.
Культура ↔ Виконання	Декларовано персональну відповідальність, але частина задач лишається без відповідального та дедлайну.	Затвердити RACI й щотижневий review із фіксацією відхилень і рішень.

6. Головне системне обмеження

GeoVizor не має повністю зібраного механізму перетворення технічної спроможності на повторювану комерційну поставку: від продуктового пакета та ціни — до пілота з KPI, ROI-кейсу, rollout, SLA і сервісу.

Це обмеження є важливішим за нестачу окремої технології, SMM-фахівця або ще одного продукту в портфелі.

Критерій зняття обмеження

Системне обмеження можна вважати частково знятим, коли GeoVizor має:

- 1. один чітко пакетований entry product;
- 2. затверджені ціну, собівартість, маржу та умови пілота;
- 3. щонайменше три вимірювані пілоти, з яких хоча б один платний або співфінансований;
- 4. один підтверджений кейс із рішенням клієнта про rollout або продовження;
- 5. робочі SLA, ticketing, RACI та сервісний процес.

7. Три пріоритети та план 30 / 90 / 365 днів

Три пріоритети

Пріоритет	Результат
1. Сфокусувати портфель і комерційну пропозицію	Один entry product — AI Queue Monitoring; один контрольований upsell — Location Feasibility або Store Standards; інші рішення мають прозорий статус.
2. Побудувати доказовий Pilot-to-Rollout Engine	Платні/співфінансовані пілоти, ROI-дашборд, стандартизована комерційна пропозиція, CRM-воронка та рішення про rollout.
3. Створити операційну та фінансову готовність	Unit economics, SLA, Help Desk, RACI, сервісна модель і правила закупівлі/передоплати для KCO та hardware.

План дій

Горизонт	Пріоритет 1. Фокус	Пріоритет 2. Продаж і доказ ROI	Пріоритет 3. Операційна готовність
0–30 днів	Присвоїти всім продуктам статус Ready / MVP / Development / Partner. Затвердити один ICP та один основний пакет Queue Monitoring.	Провести 15–20 інтерв'ю з ICP; зібрати 30 цільових акаунтів у CRM; створити дашборд: alerts, реакція менеджера, час реагування, відкриття кас.	Затвердити owner, RACI і реалістичні дедлайни для кожної задачі. Підготувати калькулятор собівартості/маржі, шаблон пілота, SLA та data-processing пакет.
31–90 днів	Вивести на продаж стандартизований пакет: технічний аудит, впровадження, дашборд, звіт, SLA, ціна та опція rollout. KCO продавати лише за підтвердженою конфігурацією й економікою.	Провести щонайменше 3 вимірювані пілоти; не менше 1 — платний або співфінансований. Отримати мінімум одне рішення клієнта щодо rollout/продовження.	Запустити Help Desk/ticketing, базу знань, канали підтримки та сервісні KPI. Не затверджувати закупівлю 50 KCO без передоплат, валідованої конфігурації та плану запасних модулів.
91–365 днів	Масштабувати лише продукти з підтвердженим попитом і маржею; непідтверджені модулі залишити у Development або продавати через партнерів.	Підтвердити повторюваність моделі за конверсією пілот → rollout, валовою маржею, CSAT, строком впровадження та продовженнями контрактів.	Побудувати сервісну спроможність для кількох паралельних клієнтів: резерв технічних ресурсів, документація, мультивендорні поставки, стандарти безпеки даних. Вихід за межі України — лише після проходження цих критеріїв.

Джерела та обмеження

- 1. Анкета **GeoVizor**, надана користувачем: продукт, ринок, команда, ризики, ресурси, цілі.
- 2. Запит 1 — **Дослідження ринку GeoVizor**: ICP, конкурентне середовище, ринкові ризики, модель пілотів.
- 3. Запит 2 — **Аналіз можливостей GeoVizor та засновників**: SWOT, команда, конкурентні переваги, AI Self-Checkout feasibility.
- 4. **Протокол робочої зустрічі GeoVizor**, наданий користувачем; пов'язаний файл задач містить дату в назві `GeoVizor_2026-08-26`.
- 5. **Робоча таблиця “Проект” GeoVizor**, надана користувачем: задачі та планові строки серпня–вересня 2026 року.

Не використано нових зовнішніх фактів. Планові дати та задачі з матеріалів не є підтвердженням їх фактичного виконання.

Структурований блок даних для наступного запиту

```
sitcar_profile:
  project: GeoVizor
  stage:
    current: "MVP"
    interpretation: "Технічне тестування та підготовка перших комерційних продажів"
```

```
not_confirmed:
  - "Платні продажі"
  - "Повторні продажі"
  - "ROI"
  - "Rollout на мережу"
  - "Retention"

readiness_scores:
  strategy: 5
  innovation: 6
  talent: 6
  culture: 4
  adaptability: 6
  reputation: 5
  average: 5.3

axes:
  clarity: 5
  renewal: 6
  trust: 5
  execution: 4

archetypes:
  founders:
    archetype: "Творець"
    natural_strength: "Поеднання технологій, обладнання, даних та retail-операцій у нові рішення"
    shadow: "Ідеї та широкий портфель без повторюваної реалізації"
  project:
    archetype: "Правитель"
    natural_strength: "Порядок, контроль, стандарти та керування операцій магазину"
    shadow: "Надмірна складність, повільні погодження, бюрократизація"
  target_customer:
    archetype: "Правитель"
    natural_strength: "Прагнення до контрольованих процесів, KPI, стандартів і відповідальності"
    shadow: "Довгі цикли закупівель та високі вимоги до доказів ROI і SLA"

main_system_constraint: >
  Відсутній стандартизований Pilot-to-Rollout Engine: пакетований продукт, ціна й маржа,
  пілот із KPI, доказ ROI, рішення про rollout, SLA та сервісна підтримка.

key_contradictions:
  - "У протоколі широкий портфель названо готовим до продажу, але в робочому плані ще потрібно присвоїти статуси Ready/MVP/Development/Partner."
  - "Ціль перших продажів у вересні 2026 року залежить від задач із незавершеними цінами, продуктовими паспортами, дашбордом, сайтом, SLA та Help Desk."
  - "Висока технологічна активність AI/KCO випереджає підтвердження unit economics, точності, даних, сервісу та реального попиту."

red_flags:
  - "Не затверджені ціни, собівартість, маржа, знижки та партнерські комісії."
  - "KCO: мінімальна партія 50 одиниць, цикл поставки 93-105 днів, невизначена конфігурація та сервісна модель."
  - "Queue Monitoring не має завершеного дашборду реакції магазинів і доказового ROI."
  - "Прострочені задачі, частина задач без owner або дедлайну."
  - "Help Desk, ticketing, SLA та сервісні KPI ще не впроваджені."

priorities:
  - "Сфокусувати продуктовий портфель на AI Queue Monitoring як entry product."
  - "Побудувати Pilot-to-Rollout Engine з вимірюваними пілотами та ROI-кейсами."
  - "Створити фінансову, сервісну й управлінську готовність до rollout."

next_90_days_targets:
  - "15-20 інтерв'ю з ICP та 30 цільових акаунтів у CRM."
  - "Статуси Ready/MVP/Development/Partner для всіх продуктів."
  - "3 вимірювані пілоти; щонайменше 1 платний або співфінансований."
```

- "Щонайменше 1 клієнтське рішення щодо rollout або продовження."
- "Продуктові паспорти, ціни, маржа, SLA, DPA, ticketing, RACI та сервісні KPI."