

Запит 5. Формалізація стратегії та фінансова модель GeoVizor

Executive Summary

- 1. **Стратегія не змінюється:** на найближчі 12–24 місяці GeoVizor реалізує сфокусовану диференціацію через **AI Queue Monitoring / Queue-to-Action** для українських retail-мереж із 20–200 магазинами.
- 2. Основний результат першого року — не широкий каталог або партія KCO, а працюючий **Pilot-to-Rollout Engine**: продукт → ціна й маржа → платний пілот → ROI → rollout → SLA.
- 3. У базовому сценарії GeoVizor має досягти **3 пілотів, 1 рішення про rollout, 20 активних магазинів на кінець року** та орієнтовно **USD 57,5 тис. виручки** за 12 місяців. Це ще не точка беззбитковості.
- 4. Для базового сценарію потрібен резерв фінансування **USD 45–55 тис.**, без закупівлі партії з 50 KCO та без самостійного фінансування AI Self-Checkout PoC.
- 5. Точка операційної беззбитковості за поточною гіпотезою досягається при **40–50 активних магазинах** із Queue Monitoring та/або 1–2 проєктах Location Feasibility щомісяця.
- 6. Усі цінові, маржинальні й фінансові показники нижче є **робочими гіпотезами**, оскільки фактичні ціни, завантаження команди, зарплатний фонд, собівартість і стартовий cash balance не підтверджені.
- 7. AI Self-Checkout, KCO, POS/ERP та інші модулі не входять до базової фінансової моделі. Вони можуть запускатися лише через окремі фінансові й технічні gate-рішення.
- 8. Три пріоритети: **(1) платні пілоти та ROI; (2) продуктова, фінансова й сервісна стандартизація; (3) контрольована експансія лише через партнерства та Go/No-Go gates.**

1. Місія GeoVizor

Варіант	Формулювання
1. Операційний результат	GeoVizor допомагає операторам роздрібних мереж керувати чергами, касовими зонами та процесами магазину швидше й обґрунтованіше завдяки локальному поєднанню AI-аналітики, впровадження та сервісу.
2. Від магазину до рішення	GeoVizor створює технологічні рішення для торговельних мереж, які зменшують втрати від ручного контролю й неефективних касових процесів через інтеграцію даних, камер, операційної експертизи та SLA.
3. Комплексна довгострокова	GeoVizor допомагає ритейлерам відкривати, автоматизувати й контролювати магазини, поєднуючи аналітику локацій, AI, касові технології та відповідальне локальне впровадження.

Рекомендована місія — варіант 1

Він відповідає обраному entry product, не обіцяє повної екосистеми раніше, ніж її буде комерційно підтверджено, і фокусується на вимірюваній цінності для COO та операційного блоку.

2. Візія на 10 років

GeoVizor — помітний український і регіональний retail-tech партнер для мережевої роздрібної торгівлі, який допомагає приймати рішення про магазини, автоматизувати касові та операційні процеси й підтримувати стандарти обслуговування через дані, AI, інтеграції та сервіс.

Вимір	Візія 2036
Позиція	Визнаний спеціалізований партнер для retail operations: від аналітики магазинів до AI-контролю касових і операційних процесів.
Географія	Україна як базовий ринок; вибрані суміжні міжнародні ринки після локалізації, підтвердженого SLA, data-governance та unit economics.
Масштаб	Портфель повторюваних цифрових модулів, сервісних контрактів і партнерських hardware-рішень; масштаб визначається не кількістю продуктів, а кількістю прибуткових підключених магазинів і retention.
Продукти	Queue-to-Action, store standards/photo audit, location feasibility, партнерські POS/self-checkout рішення; AI loss prevention — лише за підтвердженої точності й економіки.
Команда	Самостійні функції продажів, product management, технічного впровадження, Customer Success, Help Desk, data/AI та партнерського розвитку.
Роль засновників	Перехід від щоденного ручного контролю до стратегії, ключових клієнтів, технологічних альянсів, інвестиційних рішень і розвитку нових ринків.
Суспільний вплив	Краща доступність і швидкість обслуговування покупців, менше операційних втрат, підвищення продуктивності персоналу без необґрунтованого збору персональних даних.

3. Стратегічні цілі, KPI, строки та відповідальні

Примітка: стартові значення «не підтверджено» не замінюються припущеннями. Цілі нижче є плановими. Для строків використано **D0 — дата затвердження цього плану**; планові дати вересня 2026 року з робочої таблиці не є доказом виконання.

№	Стратегічна ціль	KPI	Старт / benchmark	Ціль	Строк	Відповідальний
1	Підтвердити PMF Queue-to-Action	Інтерв'ю з ICP; пілоти; частка платних/співфінансованих	Платні пілоти не підтверджені	15–20 інтерв'ю; 3 пілоти; ≥1 платний/співфінансований	D+90	Д. Ткачук; технічний блок — Д. Обертинський, П. Куриляк
2	Конвертувати пілоти у повторювану виручку	Рішення pilot → rollout; активні магазини; exit MRR	0 rollout підтверджено	≥1 rollout/ продовження; 20 активних магазинів; exit MRR ≈ USD 2,5 тис./міс. у base-case	D+365	Д. Ткачук
3	Стандартизувати продукт і unit economics	Продуктовий паспорт; затверджені ціна, собівартість, маржа	Не завершено	100% для Queue Monitoring і Location Feasibility	D+45	П. Кульпач; Д. Ткачук

№	Стратегічна ціль	KPI	Старт / benchmark	Ціль	Строк	Відповідальний
4	Створити доказ ROI та репутацію	ROI-dashboard; кейси; CSAT	ROI-кейси не підтверджені	1 підтверджений кейс pilot → rollout; 3 кейси/відгуки за згодою клієнтів; CSAT ≥80%*	D+365	Д. Ткачук; П. Кульпач
5	Побудувати сервісну готовність	SLA, ticketing, частка заявок у системі, реакція на P1	Help Desk/SLA не впроваджені	100% заявок у ticketing; SLA затверджено; P1 реакція ≤4 роб. год*	D+90	А. Слива; С. Супрунюк; О. Дідицький
6	Досягти здорової економіки ядра	Валова маржа, CAC payback, cash burn	Не підтверджено	Підписка GM ≥65%; інтеграція GM ≥40%; CAC payback ≤12 міс.*	D+365	П. Кульпач; Д. Ткачук
7	Контрольовано розширювати портфель	Статуси продуктів; рішення Go/No-Go	Статуси не завершені	Усі продукти класифіковано Ready/MVP/Development/Partner; 0 великих hardware-закупівель без gate	D+30; постійно	О. Дідицький; П. Кульпач

* Цільовий benchmark, який потребує валідації першим роком роботи.

4. Три пріоритети та OKR на 90 днів

Пріоритет	Objective	Key Results до D+90
1. PMF і продажі	Довести, що Queue Monitoring купують за вимірювану операційну цінність.	15–20 інтерв'ю; 30 ICP-акаунтів у CRM; 3 пілотні пропозиції; ≥1 платний/співфінансований пілот; узгоджені критерії rollout до початку пілота.
2. Pilot-to-Rollout Engine	Зробити продукт повторюваним і керованим за ціною, якістю та сервісом.	Product sheet, калькулятор маржі, ROI-калькулятор, шаблон технічного аудиту, DPA, SLA, RACI, ticketing і база знань.
3. Контрольована експансія	Не допустити відволікання коштів і команди на непідтверджені напрями.	Статуси всіх продуктів; Go/No-Go рішення для AI Self-Checkout; фінансовий gate для KCO; список партнерів і правила комісій.

5. Портфель проєктів і пріоритизація RICE

Методика: Reach — кількість ICP-акаунтів або магазинів, на які проєкт реально вплине за 12 місяців; Impact — 0,5 / 1 / 2 / 3; Confidence — рівень упевненості; Effort — person-months. Оцінка є управлінською, не фінансовою.

Пріоритет	Проект	Reach	Impact	Confidence	Effort	RICE	Рішення
1	Продуктовий паспорт, ціна, маржа, шаблон пілота	30	3	80%	1,5	48	Запустити негайно
2	ICP-воронка та Pilot-to-Rollout Sales Engine	30	3	70%	2,0	31,5	Запустити негайно
3	ROI-dashboard Queue-to-Action	20	3	70%	1,5	28	Запустити негайно
4	SLA, Help Desk, ticketing, RACI	20	2	80%	1,0	32	Паралельно з пілотами

Пріоритет	Проект	Reach	Impact	Confidence	Effort	RICE	Рішення
5	Privacy/data-processing та контрактний пакет	20	2	85%	1,0	34	Паралельно з пілотами
6	Стандартизований пакет Location Feasibility	10	1	70%	1,0	7	Після базової ціни Queue Monitoring
7	Партнерські канали: франшизи, POS, інсталювати	20	2	60%	2,0	12	Після запуску прямої воронки
8	AI Self-Checkout feasibility gate	5	1	40%	1,0	2	Лише за співфінансування клієнта
9	KCO financial/supply-chain gate	5	0,5	50%	1,5	0,8	Не закуповувати без передоплат

Перевірка балансу BSC

BSC-перспектива	Покриття портфелем
Фінанси	Ціна, собівартість, маржа, cash-flow, умови передоплати.
Клієнт	Пілоти, ROI-dashboard, кейси, CSAT, rollout.
Внутрішні процеси	Стандартизація впровадження, SLA, Help Desk, RACI, DPA.
Команда й розвиток	Product ownership, документація, передача знань, резерв технічної та сервісної спроможності.

6. Карта «Стратегічна теза → проект → KPI → фінансовий вплив»

Стратегічна теза	Проект	KPI	Вплив на P&L / Cash Flow
Продавати операційний результат, а не AI як технологію	ROI-dashboard і пілотний протокол	Час реакції, alerts, відкриті каси, рішення rollout	Підвищує pilot-to-rollout конверсію та subscription revenue; зменшує CAC payback
Один стандартизований продукт до масштабування	Product passport і калькулятор маржі	100% прорахований scope; GM ≥65% для subscription	Захищає валову маржу; зменшує збиткові кастомні роботи
Локальний сервіс — частина цінності	SLA, ticketing, Help Desk	100% заявок у системі; P1 response	Підвищує retention; створює сервісну виручку; збільшує OPEX на старті
Software-first, без складу hardware	Передоплати та партнерські поставки	Частка hardware-угод із передоплатою	Знижує потребу в оборотному капіталі та валютний ризик
Розширюватися лише після доказу ядра	Product gates для КСО й AI Self-Checkout	Підписаний PoC / передоплата / POS API / data rights	Уникає непередбачених R&D і складських витрат; обмежує cash burn

7. Базова фінансова модель

7.1. Ключові робочі припущення

Усі суми — **USD, без ПДВ**, на горизонті 12 місяців. Це не затверджений бюджет і не прогноз фактичних продажів.

Параметр	Базове припущення	Статус
Платний/співфінансований пілот Queue Monitoring	USD 1 500	Гіпотеза для перевірки
Onboarding / інтеграція	USD 1 000 за магазин	У межах попереднього діапазону USD 500–1 500
Підписка	USD 25 за камеру/місяць	Робоча середина діапазону USD 20–35
Камер на магазин	5	Гіпотеза для ICP
Subscription ARPU	USD 125 за магазин/місяць	Розрахунок: 5 × USD 25
Location Feasibility	USD 3 000 за проєкт	У межах попереднього діапазону USD 1 500–6 000
Валова маржа пілота	45%	Гіпотеза
Валова маржа onboarding	40%	Цільовий benchmark
Валова маржа subscription	75%	У межах цілі 65–80%
Валова маржа Location Feasibility	50%	Гіпотеза
Hardware / KCO	Не включено	Лише передоплата або партнерська поставка
AI Self-Checkout PoC	Не включено	Лише співфінансований клієнтом проєкт

Документ DevsX від 09.04.2026 оцінює лише обсяг AI Self-Checkout PoC у 215–330 годин та наводить орієнтовну hardware-конфігурацію. Він не містить погодженої вартості розробки, розмітки даних, production-SLA чи вартості масштабування, тому цей напрям не можна коректно включити до базового P&L.

7.2. Базовий P&L на 12 місяців

Стаття виручки	Формула базового сценарію	Виручка, USD	Валова маржа	Валовий прибуток, USD
Пілоти	3 × 1 500	4 500	45%	2 025
Onboarding	20 магазинів × 1 000	20 000	40%	8 000
Subscription	У середньому 10 активних магазинів × 125 × 12	15 000	75%	11 250
Location Feasibility	6 × 3 000	18 000	50%	9 000
Разом		57 500	52,6%	30 275

7.3. Операційні витрати та cash-flow

Стаття OPEX	Базовий річний бюджет, USD	Коментар
Комерція, продажі, CRM, поїздки	16 000	Включно з B2B-продажами та пресейлом
Технічне впровадження й підтримка продукту	20 000	Інтеграції, технічні аудити, інфраструктура
Сервіс / Help Desk	7 000	Мінімальна сервісна готовність
Хмара, юридичні, фінансові, безпека даних	8 000	DPA, договори, інструменти, бухгалтерія
Маркетингові матеріали, події, контент	5 000	Не масова реклама
Разом OPEX	56 000	Без закупівлі KCO і без AI Self-Checkout R&D

Показник	Базовий сценарій
Виручка	USD 57 500
Валовий прибуток	USD 30 275
OPEX	USD 56 000
EBITDA	–USD 25 725
Додаткові інвестиції / робочий капітал	USD 4 000–7 000
Орієнтовний чистий cash burn за 12 міс.	USD 30 000–33 000
Рекомендований резерв із буфером ризику	USD 45 000–55 000

7.4. Точка беззбитковості та runway

Показник	Оцінка
Операційна точка беззбитковості	Орієнтовно 40–50 активних магазинів на subscription та/або 1–2 проекти Location Feasibility щомісяця
Exit MRR у базовому сценарії	≈ USD 2 500/міс. при 20 активних магазинах
Орієнтовний MRR для покриття частини базового OPEX лише підпискою	≈ USD 4 700–5 000 gross profit/міс.; близько 50 активних магазинів за наведеними припущеннями
Runway	Фактично не розрахований: відсутні підтверджені стартовий cash balance та фонд оплати праці
Рекомендація	Зарезервувати USD 45–55 тис. на 12 місяців; перший транш USD 20–25 тис., наступний — після першого платного пілота або підписаного rollout

7.5. Використання коштів

Напрямок	Частка рекомендованого фінансування	Сума за USD 50 тис.
Продажі, CRM, пілоти, поїздки, кейси	25%	12 500
Технічне впровадження, продукт, cloud	30%	15 000

Напря́м	Ча́стка реко́мендованого фінансу́вання	Сума за USD 50 тис.
Сервіс, Help Desk, документація	15%	7 500
Право, privacy, договори, облік	10%	5 000
Резерв cash-flow та непередбачені витрати	20%	10 000
Разом	100%	50 000

8. Три сценарії на 12 місяців

Параметр	Стресовий	Базовий	Оптимістичний
Пілоти	1	3	5
Платні / співфінансовані пілоти	1	≥1	≥3
Магазини на кінець року	6	20	50
Середня кількість активних магазинів	3	10	25
Location-проекти	2	6	12
Виручка	USD 18 тис.	USD 57,5 тис.	USD 131 тис.
Валовий прибуток	USD 9,5 тис.	USD 30,3 тис.	USD 69,5 тис.
OPEX	USD 42 тис.	USD 56 тис.	USD 70 тис.
EBITDA	–USD 32,5 тис.	–USD 25,7 тис.	–USD 0,5 тис.
Орієнтовна потреба у фінансуванні	USD 40–50 тис.	USD 45–55 тис.	USD 20–30 тис.
Управлінська дія	Скоротити витрати, звузити ICP, не розширювати портфель	Виконувати базовий план	Прискорити rollout, найняти Customer Success/Help Desk

Чинники сценаріїв

Чинник	Вплив
Конверсія пілот → rollout	Найбільший фактор росту повторюваного MRR
Фактична кількість камер і WTP	Визначає ARPU та валову маржу підписки
Тривалість B2B-циклу	Визначає часовий розрив між витратами продажів і надходженнями
Здатність магазину реагувати на alerts	Визначає доведеність ROI та ймовірність продовження
Стабільність інтеграцій і сервісу	Впливає на CSAT, retention, витрати на підтримку
Передоплата й партнерська модель hardware	Впливає на оборотний капітал, але не на базову software-first модель

9. Цільова команда та оргструктура

MVP / комерційна валідація: 0–20 магазинів

Функція	Рекомендована модель	Наявна / рекомендована роль
Комерція та CRM	0,8–1,0 FTE	Д. Ткачук; фокус на ICP, пілотах, партнерствах
Координація, сайт, ключові рішення	0,3–0,5 FTE	О. Дідицький
Фінанси й ціноутворення	0,2–0,3 FTE	П. Кульпач
Технічна інтеграція / продукт	1,0–1,5 FTE сукупно	Д. Обертинський, П. Куриляк
Сервіс	0,3–0,5 FTE	А. Слива
Право, DPA, договори	Аутсорс / part-time	С. Супрунюк
Help Desk	Аутсорс / чергування	Критична функція, яку потрібно запустити до rollout

PMF: 20–50 активних магазинів

Критична роль	Формат	Основні компетенції
Account Executive / Sales Lead	1 FTE	Продаж через ROI, робота з COO/IT/CFO, тендерна підготовка
Implementation / Solutions Engineer	1 FTE	Камери, мережі, API, технічні аудити, запуск
Customer Success / Help Desk	1 FTE	SLA, adoption, навчання, renewal, ticketing
Product / Tech Lead	1 FTE	Roadmap, інтеграції, якість продукту, data governance
Finance / Legal	Part-time / аутсорс	Unit economics, договори, privacy, cash control

Масштабування: 50–100+ магазинів

- Керівник продажів + 2 Account Executives.
- Head of Customer Success / Service Operations.
- 2–3 технічні спеціалісти впровадження та підтримки.
- Product Manager, ML/Data Engineer — лише якщо накопичено легальні дані та є обґрунтований roadmap.
- Партнерський менеджер для POS, KCO, франшиз та інсталяторів.

Принципи мотивації

1. Комерційна змінна винагорода — не лише за підписаний договір, а за **оплачену виручку, валову маржу та успішний rollout**.
2. Технічні та сервісні ролі — KPI за строком запуску, стабільністю, SLA, повторними інцидентами та CSAT.
3. Для ключових учасників — довгострокова мотивація може включати бонусний пул або інший механізм участі; юридична модель потребує окремого погодження.

10. Короткий реєстр ризиків

№	Ризик	Ранній індикатор	Дія
1	Немає платного попиту	До D+60 немає ≥ 2 комерційних пропозицій або платного пілота	Звукити ICP, перевірити WTP, продавати діагностику/пілот із фіксованим score
2	Довгий B2B-цикл	Відсутній executive sponsor, пілот не має строку рішення	Погоджувати rollout-критерії, бюджет і відповідальних до старту
3	Низька реакція персоналу на alerts	Низька частка підтверджених/оброблених alerts	Додати workflow, відповідального в магазині, щотижневий операційний review
4	Нестабільні камери, мережа, інтеграції	Часті втрати потоку, недоступність даних, ручні перезапуски	Технічний аудит до договору, monitoring, обмежений score пілота
5	Збиткова ціна або надмірний кастом	GM нижче цільової або невраховані виїзди	Калькулятор собівартості, Change Request, типові пакети
6	Неготовність сервісу	Заявки поза ticketing, прострочені інциденти	Help Desk, RACI, SLA лише в межах реальної спроможності
7	Privacy та репутаційний ризик	Немає DPA, політики зберігання даних, згоди/правової підстави	Privacy-by-design, мінімізація даних, юридична перевірка договорів
8	Замороження коштів у КСО	Немає передоплат, але готується закупівля 50 одиниць	Заборона закупівлі до фінансового gate і підтверджених замовлень
9	AI Self-Checkout не досягає потрібної точності	Немає POS API, датасету, протоколу точності	Лише співфінансований PoC на обмеженому SKU; Go/No-Go після тесту
10	Залежність від ключових людей	Задачі без owner, знання не задокументовані	RACI, база знань, щотижневий review, дублювання критичних функцій

11. План виконання 30 / 90 / 180 / 365 днів

Горизонт	Ключовий результат	Конкретні дії
D+30	Ясний комерційний продукт і контроль виконання	Затвердити Queue Monitoring як entry product; класифікувати весь портфель Ready/MVP/Development/Partner; створити product sheet, технічний аудит, шаблон пілота, RACI; завести 30 ICP-акаунтів у CRM; запустити базовий ROI-dashboard.

Горизонт	Ключовий результат	Конкретні дії
D+90	Перші вимірювані пілоти та операційна готовність	Провести 15–20 інтерв'ю; запустити 3 пілоти, ≥ 1 платний/співфінансований; затвердити ціну, собівартість, маржу; запустити SLA, DPA, договори, Help Desk/ticketing; прийняти Go/No-Go щодо AI Self-Checkout PoC.
D+180	Перший rollout і доказова модель	Отримати ≥ 1 рішення про rollout/ продовження; створити перший доказовий кейс; досягти 8–12 активних магазинів; стандартизувати onboarding; сформувати 2–3 робочі партнерські канали; запустити Location Feasibility лише за затвердженого пакета.
D+365	Повторювана модель ядра	20 активних магазинів у base-case; exit MRR $\approx$ USD 2,5 тис.; 6 Location-проектів; 3 кейси; GM subscription $\geq 65\%$; ticketing для 100% заявок; рішення про кадрове посилення Customer Success/Implementation.

Джерела та обмеження

1. **Анкета GeoVizor**, надана користувачем: модель бізнесу, ICP, команда, ресурси, цілі та ризики.
2. **Результати SITCAR System, Запити 1–4**: рекомендований ICP, стратегічний вибір, конкурентна позиція, системне обмеження та пріоритети.
3. **DevsX, “AI-powered Self-Checkout System”, 09.04.2026**: scope PoC, залежності, ризики, 215–330 годин оцінки та hardware-конфігурація.
4. **Протокол робочої зустрічі GeoVizor, 26.08.2026** та робоча таблиця проєкту: продуктовий портфель, планові задачі, KCO-ризики, ролі та незавершені роботи.

Рівень упевненості: середній для стратегічної структури та пріоритетів; низько-середній для абсолютних фінансових сум через відсутність підтверджених цін, зарплат, стартового бюджету, фактичних контрактів, реального CAC та retention.

Структурований блок даних для наступного запиту

```
step_5:
  recommended_mission: >
    GeoVizor допомагає операторам роздрібних мереж керувати чергами, касовими зонами
    та процесами магазину швидше й обґрунтованіше завдяки локальному поєднанню
    AI-аналітики, впровадження та сервісу.

  vision_2036:
    position: "Український і регіональний retail-tech партнер для retail operations"
    geography: "Україна + вибрані суміжні міжнародні ринки після підтвердження PMF, SLA, unit economics і
    локалізації"
    founder_role: "Стратегія, ключові клієнти, альянси та інвестиційні рішення замість щоденного ручного
    контролю"
    societal_impact: "Швидше обслуговування покупців, менше операційних втрат, продуктивніші процеси з privacy-
    by-design"
```

```
strategy:
  unchanged_choice: "Сфокусована диференціація через AI Queue Monitoring / Queue-to-Action"
  icp: "Українські продуктови, convenience, drogerie та змішані мережі/франчайзингові оператори з 20-200 магазинами"
  core_constraint: "Pilot-to-Rollout Engine"
  priorities:
    - "PMF через платні/співфінансовані пілоти та ROI"
    - "Продуктова, фінансова і сервісна стандартизація"
    - "Контрольована експансія через партнерства та Go/No-Go gates"

annual_targets_base_case:
  pilots: 3
  paid_or_cofunded_pilots_min: 1
  rollout_decisions_min: 1
  active_stores_end_year: 20
  exit_mrr_usd: 2500
  location_feasibility_projects: 6
  subscription_gross_margin_target: ">=65%"
  onboarding_gross_margin_target: ">=40%"
  csat_target: ">=80%; benchmark to validate"
  ticketing_coverage: "100% заявок"

financial_model:
  currency: "USD, без ПДВ"
  status: "Робоча гіпотеза, не затверджений бюджет"
  assumptions:
    paid_pilot_usd: 1500
    onboarding_per_store_usd: 1000
    subscription_per_camera_per_month_usd: 25
    cameras_per_store: 5
    subscription_arpu_store_month_usd: 125
    location_feasibility_per_project_usd: 3000
  base_case:
    revenue_usd: 57500
    gross_profit_usd: 30275
    gross_margin: "52.6%"
    opex_usd: 56000
    ebitda_usd: -25725
    cash_burn_usd: "30000-33000"
    recommended_financing_reserve_usd: "45000-55000"
  break_even:
    operating_condition: "40-50 активних магазинів і/або 1-2 Location Feasibility проекти щомісяця"
  exclusions:
    - "Закупівля партії 50 КСО"
    - "POS/ERP як власний продукт"
    - "Витрати на production AI Self-Checkout"
    - "Непідтверджені hardware-запаси"

scenarios:
  stress:
    active_stores_end_year: 6
    revenue_usd: 18000
    ebitda_usd: -32500
    financing_need_usd: "40000-50000"
  base:
    active_stores_end_year: 20
    revenue_usd: 57500
    ebitda_usd: -25725
    financing_need_usd: "45000-55000"
  optimistic:
    active_stores_end_year: 50
    revenue_usd: 131000
    ebitda_usd: -500
    financing_need_usd: "20000-30000"
```

```
gates:
  self_checkout_ai:
    decision: "Лише співфінансований feasibility PoC"
    required_conditions:
      - "Підписаний score і клієнтський спонсор"
      - "Доступний POS API і тестове середовище"
      - "Пілотна каса, SKU та правові підстави для даних"
      - "Погоджений протокол точності, false-alerts і ROI"
  self_checkout_hardware:
    decision: "Не закуповувати 50 KCO до фінансового gate"
    required_conditions:
      - "Фінальна специфікація"
      - "Розрахована собівартість, логістика, мито, гарантія та сервіс"
      - "Підтверджені замовлення або передоплати"
      - "Резерв критичних модулів і сервісний процес"

90_day_okr:
  - objective: "Підтвердити PMF Queue-to-Action"
    key_results:
      - "15-20 ICP-інтерв'ю"
      - "30 цільових акаунтів у CRM"
      - "3 пілоти"
      - ">=1 платний або співфінансований пілот"
  - objective: "Створити Pilot-to-Rollout Engine"
    key_results:
      - "Продуктовий паспорт і калькулятор ціни/маржі"
      - "ROI-dashboard і шаблон пілота"
      - "SLA, DPA, RACI, ticketing і база знань"
  - objective: "Контролювати портфель"
    key_results:
      - "Статуси Ready/MVP/Development/Partner для всіх продуктів"
      - "Go/No-Go для AI Self-Checkout"
      - "Фінансовий gate для KCO"

next_step_data_needed:
  - "Фактичні зарплати, зайнятість команди та підрядників"
  - "Підтверджений стартовий cash balance"
  - "Собівартість cloud, камер, монтажу та підтримки Queue Monitoring"
  - "Фактичні пілотні ціни, WTP і комерційні умови"
  - "Фактичні дані CRM: конверсія, цикл продажу, CAC, pipeline"
```