

ЗАПИТ 5. ФОРМАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ТА ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ

Проект: GeoVizor

Галузь: Retail-Tech / B2B Automation & Analytics

Аналітичний модуль: SITCAR System (Стратегічне планування та фінансове моделювання)

EXECUTIVE SUMMARY

- Стратегічний вектор:** Затверджено стратегію **Сфокусованої диференціації** з орієнтиром на проникнення на ринок мережевого ритейлу України (Market Penetration) у сегменті 5–150 точок. Основна відмінність — позиціонування як «Єдиного вікна» (Single Window Partner) із TCO на 30–50% нижчим від міжнародного бенчмарку StrongPoint.
- Місія та Візія 2036:** Рекомендована місія сфокусована на гарантуванні швидкої окупності торгових точок через інтегровану екосистему «від геооцінки до касового сервісу». Візія на 10 років передбачає статус Топ-3 Retail-Tech партнера у регіоні CEE із понад 5000 підключеними об'єктами.
- Пріоритизація проєктів (RICE):** 3-поміж 8 ключових проєктів найбільший пріоритет отримали: **1) Затвердження Паспортів продуктів та Юніт-економіки (RICE 270), 2) Запуск вебсайту та B2B-контентної бази (RICE 240), 3) Розгортання інфраструктури Help Desk та SLA (RICE 150).**
- Базова фінансова модель (12 місяців активних продажів: Вересень 2026 – Жовтень 2027):**
 - Загальна виручка (Revenue): \$380,000** (SaaS-підписка: \$210,000; Обладнання та впровадження: \$170,000).
 - Валова маржа (Mixed Gross Margin): 57.8%** (\$220,000) за рахунок високомаржинального SaaS (75–80%), що компенсує нижчу маржу КСО (20–25%).
 - EBITDA: \$90,000 (23.7%).**
 - Точка беззбитковості (Break-even):** досягається на **6–7 місяці** активних продажів (~12 підключених мереж / ~\$18,000 MRR+Hardware).
 - Потреба у фінансуванні: \$45,000 – \$60,000** (передемонтажний буфер, закупівля тестових КСО, стартовий резерв запчастин та запуск Help Desk).
- Сценарії розвитку:**
 - Стресовий:** 5 клієнтських мереж, \$180,000 Rev, \$120,000 ARR, Runway 8 міс., вихід у нуль на 11-му місяці.
 - Базовий:** 15 клієнтських мереж, \$380,000 Rev, \$210,000 ARR, Runway 14+ міс., вихід у нуль на 6-му місяці.
 - Оптимістичний:** 25 клієнтських мереж, \$650,000 Rev, \$350,000 ARR, Runway самоокупний з 4-го місяця.
- Організаційна трансформація:** Перехід від матриці засновників (MVP) до найму керівника Help Desk (Q4 2026) та сервісних інженерів (Q1 2027) для зняття операційного навантаження з співзасновників.
- Ключовий ризик:** Затримка поставки КСО з Китаю (93–105 днів). Заходи: формування буферного складу запчастин та контрактна прив'язка до авансів клієнтів.

1. ФОРМУВАННЯ МІСІЇ СТАРТАПУ

Варіанти місії (принцип «що — для кого — цінність — відмінність»):

- **Варіант 1 (Технологічно-орієнтований):**

«GeoVizor розробляє та інтегрує модульні AI- та касові системи для роздрібних мереж, підвищуючи їхню операційну ефективність через автоуправління чергами, касами й локаціями з єдиного програмно-апаратного комплексу.»

- **Варіант 2 (Клієнтоорієнтований — РЕКОМЕНДОВАНО):**

«GeoVizor забезпечує торговельні мережі й франчайзі технологічною екосистемою «від оцінки локації до касового сервісу», що прискорює окупність магазинів та зменшує операційні втрати за рахунок відповідальності єдиного партнера.»

- **Варіант 3 (Ринково-наступальний):**

«GeoVizor трансформує роздрібну торгівлю, надаючи доступні та гнучкі retail-tech інструменти (Edge AI, KCO, геоаналітику) з гарантованим SLA замість дорогих і розрізнених іноземних вендорів.»

Обґрунтування рекомендації Варіанту 2:

Варіант 2 чітко закриває головний біль ОПр ритейлу (CEO/COO/CFO): усуває потребу працювати з 5 різними постачальниками та фокусує цінність на економічному ефекті (окупність точок і зменшення втрат).

2. ВІЗІЯ НА 10 РОКІВ (2026–2036)

- **Ринок і позиція:** Топ-3 Retail-Tech екосистема у регіоні CEE (Центрально-Східна Європа) та беззаперечний лідер автоматизації торгового залу в Україні.
- **Масштаб бізнесу:** Понад **5 000+** підключених торгових точок; понад **100+** системних B2B-клієнтів; **\$12M+ ARR**.
- **Географія:** Україна (базовий R&D хаб), Польща, Румунія, Молдова, країни Балтії та Казахстан.
- **Продуктова лінійка:** Повнофункціональна AI Retail OS, що поєднує: Predictive Location Analytics, Autonomous Checkout (Computer Vision), Real-Time Queue & Traffic Management, AI Loss Prevention та Automated Staff Scheduling.
- **Команда:** 80+ фахівців (R&D, ML-інженери, системні архітектори, централізований Help Desk 24/7, регіональні сервісні хаби).
- **Роль засновників:** Перехід від операційного управління до Ради директорів (Board of Directors), залучення найманого C-level менеджменту (CEO, COO) після досягнення \$3M ARR.
- **Суспільний вплив:** Демократизація високих технологій для малого й середнього ритейлу, зменшення черг і підвищення якості обслуговування покупців, підвищення технологічної конкурентоспроможності України на ринку ЄС.

3. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ (5–7 ЗВЕДЕНИХ ЦІЛЕЙ)

1. **Ціль 1 (Економіка та продукти):** До 30.09.2026 фіналізувати Продуктові паспорти, калькуляцію COGS, ціноутворення та цільову маржу для 3 MVP-модулів (AI Queue, Store Location, SCO).
2. **Ціль 2 (Продажі та ринок):** До 31.08.2027 досягти показників **15 системних B2B-клієнтів** (~200+ точок) та зафіксувати **\$210,000 SaaS ARR + \$170,000 Hardware Revenue**.

3. **Ціль 3 (Сервісна інфраструктура):** До 30.11.2026 запустити повноцінний Help Desk (1-ша та 2-га лінії) із регламентом SLA (First Response < 30 хв, Resolution < 4 год) та показником CSAT > 90%.
4. **Ціль 4 (Доказова база та ROI):** До 31.12.2026 провести **5 платних Fast-Track пілотів** із публічною фіксацією ROI (зменшення часу очікування в чергах > 15%).
5. **Ціль 5 (Ланцюг постачання):** До 31.01.2027 оптимізувати терміни постачання КСО з Китаю (скорочення з 105 до 60 днів за рахунок планових контейнерних партій) та створити локальний буфер запчастин в Україні.
6. **Ціль 6 (Організаційна система):** Ліквідувати операційне «вузьке місце» засновників через запровадження регламентів RACI, Worksection та залучення штатного керівника Help Desk до Q4 2026.

4. КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPI TABLE)

Таблиця 1. Стратегічні цілі, KPI, строки та відповідальні

Стратегічна ціль	KPI / Метрика	Стартове значення (Baseline)	Цільове значення	Строк виконання	Відповідальний (RACI - Accountable)
1. Стандартизація економіки	% затверджених паспортів продуктів із COGS та маржею	20%	100%	30.09.2026	П. Кульпач (CFO)
2. Масштабування ARR	Річна підписка (SaaS ARR) / Кількість мереж	\$0 / 1 мережа (SPAR)	\$210,000 / 15 мереж	31.08.2027	Д. Ткачук (CSO)
3. Надійність сервісу (SLA)	Час реакції Help Desk / CSAT клієнтів	Немає / N/A	< 30 хв / > 90%	30.11.2026	А. Слива (Head of Service)
4. Підтвердження ROI	Кількість проведених платних пілотів з ROI-кейсом	0 підтверджених	5 пілотів	31.12.2026	Д. Ткачук / О. Дідицький
5. Безперебійність хардвару	Термін поставки КСО / Наявність буфера запчастин	105 днів / 0%	60 днів / 100% буфер	31.01.2027	П. Кульпач / А. Слива
6. Систематизація команди	% задач у Worksection виконуваних у строк (On-time)	< 50%	> 85%	31.10.2026	О. Дідицький (CEO)

5. ПОРТФЕЛЬ ПРІОРИТЕТНИХ ПРОЄКТІВ ТА ОЦІНКА RICE

- Формула RICE:**
$$\text{RICE Score} = \frac{\text{Reach (Охоплення)}}{\text{Effort (Трудомісткість у людино-місяцях)}} \times \text{Impact (Вплив 0.25-3)} \times \text{Confidence (Впевненість \%)}$$

Таблиця 2. Портфель проєктів GeoVizor та пріоритизація RICE

№	Назва проєкту	Reach (Клієнти/Точки)	Impact (0.25-3)	Confidence (%)	Effort (Людино-міс.)	RICE Score	Приоритет / Перевірка BSC
P1	Паспорти продуктів, COGS та Юніт-економіка	100 (Всі угоди)	3.0 (Критичний)	90%	1.0	270.0	№1 (Фінанси & Процеси)
P4	Запуск B2B-сайту та Контентної бази	200 (Ліди)	1.5 (Високий)	80%	1.0	240.0	№2 (Клієнти & Маркетинг)
P8	Юридичний фреймворк (SLA, NDA, Контракти)	100 (Клієнти)	2.0 (Високий)	95%	0.8	237.5	№3 (Внутрішні процеси)

№	Назва проєкту	Reach (Клієнти/ Точки)	Impact (0.25-3)	Confidence (%)	Effort (Людино- міс.)	RICE Score	Приоритет / Перевірка BSC
P3	Побудова Help Desk та SLA-інфраструктури	100 (Підключені)	2.5 (Критичний)	90%	1.5	150.0	№4 (Клієнти & Сервіс)
P6	Дашборд результативності AI Queue	50 (Мережі)	2.5 (Високий)	85%	1.5	70.8	№5 (Продукт & Інновації)
P2	Проведення 5 Fast-Track Платних Пілотів	30 (Мережі)	3.0 (Критичний)	80%	1.5	48.0	№6 (Фінанси & Ринок)
P5	Оптимізація поставки КСО та Буфер запчастин	50 (Точки КСО)	2.0 (Середній)	70%	2.0	35.0	№7 (Адаптивність & Логістика)
P7	PoC AI Loss Prevention на КСО (Після PMF)	20 (Точки)	2.0 (Середній)	60%	2.5	9.6	№8 (Відкладено / Потенціал)

6. СТРАТЕГІЧНА КАРТА ВПЛИВУ НА P&L / CASH FLOW

[Стратегічна теза]	[Проект]	[Ключовий KPI]	[Вплив на P&L / Cash Flow]
Лідерство за цінністю Single >75%, Window & Прозорість Цін касовим розривам.	P1: Паспорти продуктів та Юніт-економіка	Затвердження 100% паспортів до 30.09.2026	Фіксує Gross Margin SaaS Hardware >20%. Запобігає
Гарантія безперебійності рік, enterprise-рівня	P3: Help Desk та SLA-інфраструктура	SLA Resolution < 4 год; CSAT > 90%	Зменшує Churn Rate < 3% на підвищує LTV клієнта.
Швидке закриття B2B-угод забезпечує через підтвердження ROI (\$20/камера).	P2: 5 Fast-Track Платних Пілотів	Конверсія з пілоту у контракт > 60%	Прискорює Cash Inflow, передплату за SaaS modules
Оптимізація оборотного Flow у капіталу хардвару Cost -30%).	P5: Логістика КСО та Склад запчастин	Скорочення циклу поставки з 105 до 60 днів	Зменшує заморожування Cash inventory (Inventory Holding

7. БАЗОВА ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ (12 МІСЯЦІВ АКТИВНИХ ПРОДАЖІВ)

- Період: Вересень 2026 — Серпень 2027 (Перший рік активного комерційного запуску).
- Припущення ціноутворення:
 - AI Queue Monitoring: \$20–\$25 / камера / місяць (SaaS).
 - Store Location Feasibility: \$400 / разовий аналіз або \$250/міс. підписка.
 - Self-Checkout (КСО): \$2,200 – \$2,800 / одиниця (Продаж хардвару) + \$50/міс. сервісна підтримка.

Таблица 3. Базовий фінансовий план GeoVizor (USD)

Стаття P&L / Cash Flow	Q1 (Вер-Лист 2026)	Q2 (Груд 2026 - Лют 2027)	Q3 (Бер-Трав 2027)	Q4 (Черв-Серп 2027)	Всього за Year 1
Виручка (Revenue) - Всього	\$35,000	\$85,000	\$120,000	\$140,000	\$380,000
— 3 них SaaS / Софт (Підписка)	\$10,000	\$35,000	\$70,000	\$95,000	\$210,000
— 3 них Hardware (КСО) + Послуги	\$25,000	\$50,000	\$50,000	\$45,000	\$170,000
Собівартість (COGS)	\$20,000	\$42,000	\$50,000	\$48,000	\$160,000
— COGS SaaS (Сервери, API)	\$2,000	\$6,000	\$12,000	\$15,000	\$35,000
— COGS Hardware (Закупівля, мито, логістика)	\$18,000	\$36,000	\$38,000	\$33,000	\$125,000
Валова маржа (Gross Profit)	\$15,000 (42.8%)	\$43,000 (50.6%)	\$70,000 (58.3%)	\$92,000 (65.7%)	\$220,000 (57.8%)
Операційні витрати (ОРЕХ)	\$25,000	\$32,000	\$35,000	\$38,000	\$130,000
— ФОП (ЗП засновників + Help Desk)	\$15,000	\$20,000	\$22,000	\$24,000	\$81,000
— Маркетинг, B2B Sales, Події	\$5,000	\$6,000	\$7,000	\$8,000	\$26,000
— Юридичні, Серверні інструменти, Офіс	\$5,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$23,000
EBITDA	-\$10,000	+\$11,000	+\$35,000	+\$54,000	+\$90,000 (23.7%)
Операційний Cash Flow	-\$12,000	+\$8,000	+\$30,000	+\$48,000	+\$74,000
Точка беззбитковості (Break-even)	Не досягнуто	Досягнуто (Міс. 6)	Стійкий прибуток	Стійкий прибуток	Місяць 6
Потреба у фінансуванні (CAPEX/Buffer)	\$45,000	-	-	-	\$45,000

8. ФІНАНСОВІ СЦЕНАРІЇ (СТРЕСОВИЙ, БАЗОВИЙ, ОПТИМІСТИЧНИЙ)

Таблица 4. Сценарії розвитку GeoVizor на Year 1 (2026–2027)

Параметр / Драйвер	Стресовий сценарій	Базовий сценарій	Оптимістичний сценарій
Ключові драйвери та умови	Тривалі B2B-цикли (9 міс.), затримка поставок з Китаю, конверсія з пілотів <30%.	Початок продажів у вер. 2026, конверсія з пілотів 60%, поставка КСО 60–90 днів.	Швидке підписання 2 франчайзингових мереж, конверсія з пілотів >80%, спрощений запуск КСО.
Кількість B2B-клієнтів (Мереж)	5 мереж (50 точок)	15 мереж (180 точок)	25 мереж (320 точок)
Загальна виручка (Revenue)	\$180,000	\$380,000	\$650,000

Параметр / Драйвер	Стресовий сценарій	Базовий сценарій	Оптимістичний сценарій
— SaaS ARR (Підписка)	\$120,000	\$210,000	\$350,000
— Hardware & In-person services	\$60,000	\$170,000	\$300,000
Валова маржа % (Mixed GM)	40.0% (\$72,000)	57.8% (\$220,000)	63.0% (\$409,500)
Операційні витрати (ОРЕХ)	\$105,000 (Урізання ФОП)	\$130,000	\$170,000 (Розширення ЗП)
EBITDA	-\$33,000	+\$90,000	+\$239,500
Місяць виходу в Break-even	Місяць 11	Місяць 6	Місяць 4
Runway (Запас міцності)	8 місяців (Потрібне доінвестування \$35K)	14+ місяців (Самоокупність)	Необмежений (Самофінансування)
Дія управлінця при сценарії	Заморозити закупівлю КСО; продавати суто SaaS AI Queue та Location; скоротити оренду.	Виконувати затверджений план; найняти Help Desk Lead у Q4 2026.	Прискорити вихід у СЕЕ (Польща); розширити штат R&D інженерів.

9. ЦІЛЬОВА КОМАНДА ТА ОРГСТРУКТУРА ЗА СТАДІЯМИ

[СТАДІЯ MVP / СТАРТ (Засновники)] О. Дідицький (Стратегія / Веб) Д. Ткачук (Sales / GTM / CRM) П. Кульпач (Фінанси / Ціни) А. Слива (Сервіс / Польові інсталяції) Д. Обертинський & П. Куриляк (R&D / AI / POS) С. Супрунюк (Юридичний блок) ↓ [СТАДІЯ PMF (Q4 2026 - Q2 2027)] - Додається: 1 FTE Help Desk Lead (1st/2nd line) - Додається: 1 FTE B2B Account Manager / SDR - Аутсорс: Регіональні сервісні інженери монтажу ↓ [СТАДІЯ МАСШТАБУВАННЯ (Q3 2027+)] - Додається: Head of Customer Success & Support - Додається: 2 FTE Senior ML/DevOps Engineers - Додається: B2B Field Sales Team (2-3 FTE)
--

Таблиця 5. Команда та компетенції за стадіями

Роль / Посада	Стадія залучення	Формат (FTE / Аутсорс)	Ключові компетенції	Система мотивації
Денис Ткачук (Head of Sales & GTM)	MVP → PMF	Full-time Founder	B2B Enterprise Sales, CRM, Ритейл-мережі	Частка в капіталі + % від SaaS-контрактів
Петро Кульпач (CFO / Pricing)	MVP → PMF	Full-time Founder	Юніт-економіка, Калькуляція КСО, P&L	Частка в капіталі + Фіксована ставка
Андрій Слива (Head of Field Service)	MVP → PMF	Full-time Founder	Технічний монтаж КСО, Обладнання	Частка в капіталі + KPI за SLA
Д. Обертинський / П. Куриляк (R&D)	MVP → PMF	Part-time / Founder	Computer Vision, Edge AI (Jetson), POS API	Частка в капіталі

Роль / Посада	Стадія залучення	Формат (FTE / Аутсорс)	Ключові компетенції	Система мотивації
Help Desk Lead (Підтримка L1/L2)	PMF (Q4 2026)	1 FTE (Найм)	Зняття інцидентів, HelpDeskStar, SLA	Ставка (\$800–\$1,200) + Бонус за CSAT >90%
B2B SDR / Account Manager	PMF (Q1 2027)	1 FTE (Найм)	Генерація лідів, B2B-воронка, Демо	Ставка (\$700) + % від підписаних пілотів
Регіональні інженери монтажу	PMF → Scaling	Аутсорс / Подряд	Монтаж кас, кабельних мереж, камер	Оплата за запуск об'єкта (Fix per store)

10. РЕЄСТР КЛЮЧОВИХ РИЗИКІВ (REDUCED RISK REGISTER)

Таблица 6. Реєстр ризиків GeoVizor

№	Назва ризику	Ранній індикатор (Early Warning Indicator)	Попереджувальна та компенсаційна дія	Відповідальний
1	Затримка поставки КСО з Китаю (90+ днів)	Затримка відвантаження фабрикою > 10 днів від графіка	Формування локального буферу запчастин в UA + авансування 50% від клієнта.	П. Кульпач
2	Операційне вигорання засновників	Частка прострочених задач у Worksection > 20%	Залучення штатного Help Desk Lead у Q4 2026, делегування рутини.	О. Дідицький
3	Затягування B2B-циклу продажів (> 6 міс.)	Зависання ухвалення рішення після демо > 30 днів	Стандартизований 30-денний платний Fast-Track пілот із фіксованим ROI-дашбордом.	Д. Ткачук
4	Сбой відеопотоку / Порухення SLA	Час простою касового модуля > 2 годин	Дволінійна структура підтримки (Help Desk) + функція Edge offline-автономності.	А. Слива / Д. Обертинський
5	Волатильність валютного курсу (USD/UAH)	Коливання курсу > 5% за місяць	Прив'язка вартості обладнання та SaaS-підписки у контрактах до еквіваленту USD.	П. Кульпач / С. Супрунюк
6	Низька готовність платити за AI (WTP)	Відмова від оплати AI-модуля у понад 40% КП	Продаж результату (зменшення втрат від черг), а не технології; розстрочка.	Д. Ткачук
7	Помилка конфігурації КСО (камера/принтер)	Скарги під час тестування тестового стенду	Фіналізація та жорстке тестування специфікації перед замовленням партії 50 шт.	А. Слива
8	Залежність від "Ключової особи" (Key Person)	Завдання виконуються лише за особистої участі	Документування SOP/SOG, передача контактів у CRM, RACI-матриця.	О. Дідицький

11. ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ (30 / 90 / 180 / 365 ДНІВ)

Таблиця 7. Дорожня карта виконання стратегії GeoVizor (3 вересня 2026 р.)

Етап	Ключовий проєкт / Задача	Очікуваний результат (Deliverable)	Відповідальний
30 ДНІВ (до 30.09.2026)	1. Затвердити Паспорти продуктів та Юніт-економіку	100% підписаних паспортів для AI Queue, Location, SCO з розрахунком COGS та маржею.	П. Кульпач
	2. Фіналізувати специфікацію КСО	Усунуто проблеми з драйвером принтера, вентиляцією корпусу та кріпленням.	А. Слива / П. Кульпач
	3. Переглянути дедлайни у Worksection	Ліквідовано прострочені задачі, встановлено жорсткий щотижневий спринт.	Всі засновники
90 ДНІВ (до 30.11.2026)	1. Розгорнути інфраструктуру Help Desk	Впроваджено систему реєстрації інцидентів (HelpDeskStar) та регламент SLA.	А. Слива
	2. Запустити B2B-сайт та презентаційну базу	Отримано діючий інструмент генерації лідів із логікою «Проблема → ROI».	О. Дідицький / Д. Ткачук
	3. Укласти угоди на 3 платні B2B-пілоти	Підтверджено готовність платити (WTP) та сформовано 3 доказові кейси з ROI.	Д. Ткачук
180 ДНІВ (до 28.02.2027)	1. Оформити замовлення першої партії КСО (50 шт.)	Контракт підписано під авансовані замовлення клієнтів; сплановано логістику.	П. Кульпач / С. Супрунюк
	2. Найняти керівника Help Desk (L1/L2 Support)	Знято операційне сервісне навантаження з співзасновників.	А. Слива / О. Дідицький
	3. Досягти показника 8 системних B2B-клієнтів	Вихід на оперативну точку беззбитковості (Break-even).	Д. Ткачук
365 ДНІВ (до 31.08.2027)	1. Досягти \$210,000 ARR + \$170,000 Hardware Rev	Підтверджено Product-Market Fit (15 мереж / 180+ точок).	Д. Ткачук / Всі
	2. Створити складський буфер запчастин КСО в UA	Термін сервісної заміни модулів скорочено до 24 годин.	А. Слива
	3. Підготувати модулі AI Queue & Location до CEE	Локалізовано ПЗ англійською/польською мовою для тестування ринку Польщі.	О. Дідицький / Д. Обертинський

СТРУКТУРОВАНІЙ БЛОК ДАНИХ ДЛЯ ЗАПИТУ 6

```
{
  "project_name": "GeoVizor",
  "request_5_summary": {
    "recommended_mission": "GeoVizor забезпечує торговельні мережі й франчайзі технологічною екосистемою «від оцінки локації до касового сервісу», що прискорює окупність магазинів та зменшує операційні втрати за рахунок відповідальності єдиного партнера.",
    "vision_2036": "Top-3 Retail-Tech partner in CEE, 5,000+ connected stores, $12M+ ARR",
    "financial_model_base_12m": {
      "total_revenue": 380000,
      "saas_arr": 210000,
      "hardware_services_revenue": 170000,
      "cogs": 160000,
      "gross_margin_usd": 220000,
      "gross_margin_pct": 57.8,
      "opex": 130000,
      "ebitda": 90000,
      "ebitda_margin_pct": 23.7,
      "breakeven_month": 6,
      "funding_need": 45000
    },
    "scenarios_summary": {
      "stress": {"b2b_clients": 5, "revenue": 180000, "ebitda": -33000, "breakeven_m": 11, "runway_m": 8},
      "base": {"b2b_clients": 15, "revenue": 380000, "ebitda": 90000, "breakeven_m": 6, "runway_m": 14},
      "optimistic": {"b2b_clients": 25, "revenue": 650000, "ebitda": 239500, "breakeven_m": 4, "runway_m": "Self-sustaining"}
    },
    "top_prioritized_projects_rice": [
      {"id": "P1", "name": "Product Passports, COGS & Unit Economics", "rice_score": 270.0, "owner": "P. Kulpach"},
      {"id": "P4", "name": "B2B Website Launch & Content Engine", "rice_score": 240.0, "owner": "O. Didytskyi"},
      {"id": "P8", "name": "Legal Framework (SLA, NDA, Contracts)", "rice_score": 237.5, "owner": "S. Suprunyuk"},
      {"id": "P3", "name": "Help Desk Infrastructure & SLA Setup", "rice_score": 150.0, "owner": "A. Slyva"}
    ],
    "team_evolution": {
      "mvp_stage": "Founder matrix (Tkachuk, Kulpach, Didytskyi, Slyva, Obertinskyi, Kuryliak, Suprunyuk)",
      "pmf_stage_hires": ["Help Desk Lead (Q4 2026)", "B2B Account Manager (Q1 2027)"],
      "scaling_stage_hires": ["Head of Customer Support", "2x Senior ML/DevOps Engineers", "Field Sales Reps"]
    },
    "top_risk": "Hardware China supply lag (93-105 days) mitigated via local buffer stock & client pre-payments",
    "execution_plan_30_90_180_365": {
      "day_30": "Finalize product passports, COGS, pricing & Worksection deadlines",
      "day_90": "Launch Help Desk, B2B website & 3 paid fast-track pilots",
      "day_180": "Order 50 SCO units, hire Help Desk lead, reach break-even",
      "day_365": "Achieve $210K ARR + $170K Hardware Rev, establish SCO buffer stock & prep for CEE"
    }
  }
}
```